

АНЕКС № 3  
към ДОГОВОР № 7193/06.12.2016г. за „Затваряне чрез подходящи метални  
конструкции от неръждаема стомана на 4 броя неработещи отвори и  
направа на вътрешна водоупътна хидроизолация чрез РЕ плоскости в  
изходяща разпределителна шахта на ПСПВ „Бистрица“

Днес 26.06.2017 година в гр. София между:

„Софийска вода“ АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по  
вписванията с ЕИК 130175000, със седалище и адрес на управление :гр.  
София, 1766, ж.к. Младост 4, ул. „Бизнес парк“, сграда 2А, представлявано  
от Арно Валто Де Муднак, в качеството му на Изпълнителен директор,  
наричано за краткост в този договор Възложител,

„Нера Пласт България“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър към  
Агенция по вписванията с ЕИК № 200917727, седалище и адрес на  
управление: БЪЛГАРИЯ, с Кичево, ул. 10 №3, община Аксакова, тел.:  
052/604726; факс:052/604726, Електронна поща:  
neraplastbulgaria@gmail.com, представлявано от г- жа Невена Чавдарова  
Чанкова, в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост в този договор  
Изпълнител.

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ, се подписва настоящия анекс

Като взеха предвид, че:

(1) С цел осигуряване на по – сигурна водоупътност на съоръжението е предвидено  
направата на вътрешна хидроизолация чрез РЕ плоскости в изходната  
разпределителна шахта на ПСПВ“ Бистрица“. За извършването на тази дейност се  
предвижда трайно изключване на изходната разпределителна шахта за период от  
време не превишаващ 25/ двадесет и пет/ календарни дни, като тази дейност  
трябва да започне не по- късно от 60- календарен ден след подписване на Договора.  
С Анекс № 1 към договора е определен периода за изключване да бъде 17.04.2017-  
30.05.2017. В края на месец април 2017 год. е постъпило писмо от предприятие“  
Язовири и каскади“ с молба за осигуряване на 40- часов прозорец за изключване  
на Главна напорна деривация от яз. Искър. Започнали са редица подготвителни  
мероприятия за обезпечаване на засегнатите райони от безводие, в т.ч. на  
20.04.2017 год. е спрян „Пасарелския водопровод“ за оглед, след което са  
планирани рехабилитационни мероприятия, които са извършени на 31.05.2017 г.,  
Столична Община е разрешила прозореца да се осигури в периода 07-09.2017 г.,  
което от своя страна довежда до изместване на планиваното 25- дневно изключване  
на изходно- разпределителна шахта на ПСПВ Бистрица, посочено в т. 1.5.4 от  
Раздел А от договора и Анекс 1 към него.

(2) Посоченото обстоятелство не е могло да бъде предвидено от възложителя при  
полагане на дължимата от него грижа, но води до необходимост от изменение на  
договора, което не води до промяна на предмета му,  
На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП се споразумява с настоящия анекс за  
следното:

Чл. 1 СТРАНИТЕ се споразумява периодът на планираното изключване на  
изходно- разпределителната шахта, според подписан Анекс 1 към договора, се  
променя от 17.04 -30.05.2017 г. на 26.06-01.08.2017 г.  
чл. 2. Всички останали условия на Договор с № 7193/06.12.2016 г. остават  
непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за  
всяка от страните.

/...../  
Арно Валто Де Муднак  
Изпълнителен директор  
„Софийска вода“ АД  
Възложител

/...../  
Невена Чанкова  
„Нера Пласт България“ ЕООД  
Изпълнител

Ц. САЗАГОТ