
АНЕКС № 1
към ДОГОВОР № 8115/20.12.2018 г. за „Планирано изграждане на новн н подмяна на 

съществуващи сградни водопроводни отклонения н спирателни кранове по 
водопроводната мрежа на територията на Столична община ”

Днес .^.....„^.'..2020 година в гр. София между:
„СОФИЙСКА ВОДА" АД, per. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с 
ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа Мишел Деберг в качеството му на 
Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител,
н
„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“, регистрирано в Търговския регистър прн Агенция по 
вписванията с ЕИК 131458468, представлявано от Иван Моллов, в качеството му на 
Изпълнителен директор, наричано за краткост в тозн договор Изпълнител,
наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

(1) Към момента на изтичане на срока на възлагане по Договор № 8115/20.12.2018г. 
Възложителят не разполага с нов договор за възлагане на дейностите, предмет на 
настоящия договор.

)

На основание чл.11б, ал.1, т.1 от ЗОП (Закон за обществени поръчки) СТРАНИТЕ се 
споразумяха с настоящия анекс за следното:

Чл.1. На основание чл.7.1 от Договор № 8115/20.12.2018г. срокът за възлагане по договора 
се продължава до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца, което 
обстоятелство настъпи първо, респективно срокът на договора се удължава с 14 месеца.

Чл.2. На основание чл.7.1.1. от Договор 8115/20.12.2018г. общата стойност на договора се 
увеличава с 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева без ДДС.

Чд.З. Изпълнителят следва да удължи валидността на представената гаранция за 
изпълнение, съобразно условията на чл.7^С от действащия договор.

Чд.4. Всички останали условия на Доя-ор № 8115/20.12.2018г. остават непроменени.

Настоящият анекс се съ^ави и п с^ и с^ з  два еднообразни екземпляра, по един за всяка от

Иван Моллов 
Изпълнителен директор 
„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД 
Изпълнител

Заличените данни са на основание ЗЗЛД и директива на ЕС


