
Заличаванията са по ЗЗЛД

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 

НА ДОГОВОР №7071/04.08.2016 Г.
ЗА „Ремонтно-възстановителни работи на сграда „Филтърен корпус“, 

разположена на територията на ПСПВ Бистрина, област София”

Днес 2017 г. в гр. София се сключи настоящото допълнително
споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията 
по вписванията с ЕИК 13017500 със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1766, район Младост, ж. к. Младост 4, ул. „Бизнес парк“ №1, сграда 2А, 
представлявано от Фредерик Фарош, в качеството му на Изпълнителен 
Директор, наричано за краткост в този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията с ЕИК 200678992 със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ж.к. Военна рампа, бул. Илиянци No 48, Бизнес сграда 
"Галчев холдинг", представлявано от Любомир Николаев Галчев, управител, 
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

МОТИВИ
Ремонтно-възстановителните работи на сграда Филтърен корпус в ПСПВ 

Бистрица, както и проектът за тях, се извършват без прекъсване на 
технологичните процеси в сградата. В процеса на изпълнение на строителните 
работи, предмет на договор № 7071/2016г., са установени обстоятелства, които 
към момента на изготвяне на тръжната документация и сключването на 
договора не е било възможно да се предвидят. След изпълнение на предвидени 
в проекта демонтажни работи са разкрити редица дефекти (включително 
конструктивни) при първоначалното строителство, които при проектирането 
на СМР по настоящия договор не са могли да бъдат видени. Необходимо е тези 
дефекти да бъдат коригирани, за да се постигнат целите на изпълнявания 
инвестиционен проект и изискванията на чл. 169, ал. (1) от ЗУТ и Наредба 
№РД-02-20-2/27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони. Това рефлектира в увеличаване на количествата за 
определени видове работи, както и в необходимостта от изпълнение на нови 
видове работи. Последните също имат ремонтно-възстановителен характер и не 
променят предмета на договора. Установените дефекти с най-голяма тежест 
при изменението на договора са:

• След демонтаж на хидроизолационните слоеве на покрива се 
разкрива:

о неправилен монтаж на покривни панели, в резултат на което 
покривните плоскости са на различни нива (разлика до 12 
см), липсват основни закладни части и съединителни планки.

о Фугата между фасадната стена и покривната плоскост 
варира от 5 до 25 см

о Покривните бордове са със силно неравна повърхност, която 
не позволява качествено пълно залепяне на изолационните 
слоеве

• След премахване на гипсовата шпакловка и част от разрушеното 
бетоново покритие по колоните се разкри развита силна корозия в



стремената и носещата надлъжна армировка, неточности при 
сглобяването на колони и покривни панели, разлика в междуосовите 
разстояния между колоните.

• След демонтаж на окачения таван се установява, че в определен 
участък липсва носещата стоманена греда и покривните панели 
стъпват на „столчета“

Допълнително, необичайното за последните години продължително 
застудяване наложи промяна в някои технологични детайли и материали, 
с които да се гарантира качествено изпълнение при температури от -10°С 
и по-ниски.

Горните обстоятелства са документирани, включително и с фотоснимки, 
заповеди в заповедната книга на строежа, протоколи от авторски надзор 
на проектантския колектив, констативни протоколи и кореспонденция 
между Възложител и Изпълнител. За необходимите нови работи са 
възложени и изготвени проектни разработки.

Характерът на допълнителните работи е такъв, че те трябва да се 
изпълняват паралелно във времето и на същите участъци с основните 
възложени работи. Последните не могат да бъдат завършени, без да са 
изпълнени допълнителните работи. Технологичният процес е значително 
затруднен от извършващото се строителство и всяко допълнително 
забавяне се отразява негативно. По тези причини провеждане на нова 
обществена поръчка и евентуална смяна на Изпълнителя не са 
целесъобразни и допустими.

При определяне на цените за допълнителните СМР са приложени 
условията относно непредвидени разходи в основния договор.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от 
ЗОП, договор №7071/04.08.2016 г. с предмет „Ремонтно-възстановителни 
работи на сграда „Филтърен корпус“, разположена на територията на 
ПСПВ Бистрица, област София“ се изменя както следва:

1. Общата стойност на договора се увеличава с 861 572,32 лв. съгласно 
приложена количествено-стойностна сметка -  неразделна част от настоящия 
анекс.

2. Общият срок за изпълнение на строително-монтажните работи се 
удължава до 6.11.2017 г., съгласно одобрен от Възложителя график, представен 
от Изпълнителя.

3. Всички останали условия на Договор с №7071/04.08.2016 г. остават 
непроменени.

/ .............
Фредери

Изпълнт Управител
„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 
ИЗПЪЛНИТЕЛ

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
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ОБЕКТ: Ремонтновъзстановителни работи на сграда Филтърен корпус, ПСПВ Бистрица 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Софийска вода" АД 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: 'Талчев Инженеринг" ЕООД 
ДОГОВОР: 7071/04.08.2016

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА АНЕКС

№ Наименование Ед.м-ка К-во Ед.цена
(лв)

■ Стойност, лв. 
без ДДС 

(лв)
i - 2 3 ,, 4 5. 7

1
Доставка и полагане на битумна хидроизолация 
SBS „Воалит” (използваща се за пароизолация) - 
съгласно Констативен протокол от20.03.2017г.

М2 5 040.00 10.81 54 482.40

2 Реконструкция и подмяна на стомано-стъклени 
прозорци по Южна и Северна фасади бр. 12 9 897.80 118 773.60

За средни обратни бордове по оси 8/9, 16/17, Д и 
Е

3
Доставка и полагане на битумна хидроизолация 
SBS „Воалит” (използваща се за пароизолация), 
съгласно Констативен протокол от 20.03.2017г.

м2 317.40 10.81 3 431.09

4
Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 2СМ, на 
лепене, вкл. дюбелиране, стъкл.мрежа и шпакловка 
две ръце.

м2 317.40 30.29 9 614.05

5 Грундиране с бутумен грунд м2 317.40 1.28 406.27

6
Хидроизолация с два пласта АРР мембрана - първи 
пласт 4кг/м2 с полиестер 170гр/м2 и втори пласт 
4,5кг/м2 с полиестер 170гр/м2., с минерална посипка 
за втория пласт на газопламъчно залепване

м2 317.40 18.34 5 821.12

За крайни бордове по оси 1, А и К

7
Доставка и полагане на битумна хидроизолация 
SBS „Воалит” (използваща се за пароизолация) - За 
крайни бордове по оси 1, А и К, съгласно 
Констативен протокол от 20.03.2017г.

м2 146.52 10.81 1 583.88

8
Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 2СМ, на 
лепене, вкл. дюбелиране, стъкл.мрежа и шпакловка 
две ръце - За крайни бордове по оси 1, А и К.

м2 146.52 30.29 4 438.09

9 Грундиране с бутумен грунд - За крайни бордове по 
оси 1,А и К м2 146.52 1.28 187.55

10

Хидроизолация с два пласта АРР мембрана - първи 
пласт 4кг/м2 с полиестер 170гр/м2 и втори пласт 
4,5кг/м2 с полиестер 170гр/м2., с минерална посипка 
за втория пласт на газопламъчно залепване - За 
крайни бордове по оси 1, А и К

м2 146.52 18.34 2 687.18

11 Доставка и полагане на бетонови блокчета, с пълнеж 
от циментова замазка - За борд ос 1 м.л. 54.00 29.15 1 574.10

12
Обработка на конструктивни фуги с размер 50/65мм 
и затваряне с ламарина с PVC покритие, съгласно 
Заповед №7 от 16.1.2014

м.л. 2 016.00 41.64 83 954.30

Връзка стар-нов покрив
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№ Наименование Ед.м-ка К-во Ед.цена
(лв)

Стойност, лв. 
без ДДС 

(лв)
1 .. ■ 2 ■ ..... - . 3 4 5 ,

13
Доставка и полагане на битумна хидроизолация 
SBS „Воалит” (използваща се за пароизолация) - За 
връзка стар - нов покрив, съгласно Констативен 
протокол от 20.03.2017г.

м2 126.00 10.81 1 362.06

14 Направа топлоизолация XPS d=10 см. - За връзка 
стар - нов покрив м2 120.00 18.22 2 186.40

15
Пердашена циментна замазка по подове, тераси, 
покриви и др. -  2 см.(средна дебелина на пласта 6 
см) - За връзка стар - нов покрив

м2 120.00 8.70 1 044.00

16 Пердашена армирана замазка -  4 см. - За връзка 
стар - нов покрив м2 120.00 13.34 1 600.80

17 Грундиране с бутумен грунд - За връзка стар - нов 
покрив м2 120.00 1.28 153.60

18

Хидроизолация с два пласта АРР мембрана - първи 
пласт 4кг/м2 с полиестер 170гр/м2 и втори пласт 
4,5кг/м2 с полиестер 170гр/м2., с минерална посипка 
за втория пласт на газопламъчно залепване - За 
връзка стар - нов покрив

м2 126.00 18.34 2 310.84

19 Направа на холкер около обратни бордове - За 
връзка стар - нов покрив м.л. 70.00 8.85 619.50

20 Подпорно скеле - общо за обработка панели, с 
приспаднато количеството от КС м3 29 498.00 1.01 29 792.98

21 Подпорно скеле - среден пасаж таван м3 6 048.00 1.01 6 108.48

Възстановяване на бетоново сечение и полагане 
на карбонови платна за СТБ колони по оси (Д иЕ)

22 Почистване на гипсова шпакловка по СТБ колони м2 287.04 3.84 1 102.23

23 Почистване на корозирала армировка от колони м.л. 1 075.00 0.99 1 064.25

24 Полагане на антикорозионно покритие върху 
арматурата на 2 слоя м.л. 1 075.00 4.32 4 644.00

25 Полагане на адхезионен пласт м2 115.00 2.31 265.65

26 Полагане на репарационен разствор за 
възстановяване на бетоново сечение м2 115.00 29.53 3 395.95

27 Полагане на карбонови платна м2 115.00 45.86 5 273.90

28 Полагане на лепило м2 115.00 36.63 4 212.45

29 Полагане на шпакловъчна смес м2 287.04 12.27 3 521.98
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№ Наименование Ед.м-ка К-во Ед.цена
(лв)

Стойност, лв. 
без ДДС 

(лв)
1 2 3 4 5 . 7

Възстановяване на бетоново сечение и полагане 
на карбонови платна за ППанели 2ТД-24-2

30 Почистване на бетоново покритие м2 4 608.00 3.84 17 694.72

31 Почистване на корозирала армировка м.л. 5 236.36 0.99 5 184.00

32 Полагане на антикорозионно покритие върху 
арматурата на 2 слоя м.л. 5 236.36 4.32 22 621.08

33 Полагане на адхезионен пласт м2 2 304.00 2.31 5 322.24

34 Полагане на репарационен разствор за 
възстановяване на бетоново сечение м2 2 304.00 29.53 68 037.12

35 Полагане на карбонови платна м2 2 304.00 45.86 105 661.44

36 Полагане на лепило м2 2 304.00 36.63 84 395.52

37 Полагане на шпакловъчна смес м2 4 608.00 12.27 56 540.16

38 Окачен таван от циментови плоскости за вътрешно и 
външно приложение - при греда - 12бр.воронки м2 24.00 95.56 2 293.37

39 Окачен таван тип - растерен м2 957.60 65.65 62 868.36

40 Монтажни столчета по ППо - 3x6 с отвори, 
запълнени с ЛТ 08 и СТЛ плочи бр. 14 277.31 лв. 3 882.34 лв.

41 Осигуряване носимоспособността на носещи ребра 
/надлъжни/ на ППО - 3x6 с отвор бр. 17 531.51 лв. 9 035.67 лв.

42 Осигуряване носимоспособността на носещи ребра 
/напречни/ на ППО - 3x6 с отвор бр. 128 183.74 23 518.72 лв.

43 Възстановяване хомути бр. 16 351.73 5 627.68 лв.

44 Подготовка преди изпълнение на СМР - покриване с 
метални платна и плътен черен найлон. м2 9 920.00 1.06 10 515.20

45 Разпокриване, пренос и складиране след 
извършване на СМР м2 9 920.00 2.21 10 515.20

46 Почистване и пренос на СО м2 9 920.00 1.32 10 515.20

47 Извозване на строителни отпадъци на депо м3 120.00 14.43 1 731.60

ОБЩО: 861 572.32 лв.
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ГРАФ ИК ЗА ИЗПЪ ЛНЕНИЕ -  АКТУАЛИЗИРАН
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J4 10

205 10.8.3 О с и гу р я в а н е б р . 64 1 5  d FH 1 3 .1 0 .1 7 T h u  2 .11  Й 7 14 4

н о с е щ и  р е б р а  /н а п р е ч н и /  
на  П П О  -  3 x 6  с  о т в о р

i j j

I ;

206 10.8.4 В ъ з с т а н о в я в а н е  х о м у т и б р . 8 24 d M o n  2 .1 0 .1 7 T h u  2 .1 1 .1 7 34 4'

207 10.S А Р Х И Т Е К Т У Р Н И К-ХТ 1 17  d M o n  14 .8 .17 T u o  5 .9 .1 7
•M

«7 4

208 10.9. И з гр а ж д а н е  на  о к а ч е н m 2 5 0 0 1 5  d M o n  1 4 .8 .17 F r i  1 .9 .1 7 14 4

4 a

Pane 4 ., _____ t

)




