
АНЕКС № 4
към ДОГОВОР № 7886/12.06.2018 г. за „Извършване на аварийни ремонти 
свързани с поддръжка на канализационни мрежи н съоръжения към тях, 

експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни
канализационни отклонения”(СКО)

Днес /АШ..2020 година в гр. София между:
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, per. в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа Мишел Деберг в 
качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този 
договор Възложител,

ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2017“, per. в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията с ЕИК 177267846, представлявано от Стефан 
Георгиев Гелов, наричано за краткост в този договор Изпълнител,

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

(1) Към момента на изтичане на срока на възлагане на Договор № 7886/12.06.2018г. 
обявената от Възложителя обществена поръчка за избор на изпълнител на 
дейностите, предмет на настоящия договор, не е приключила.

(2) Изпълняваните строително-монтажни работи са за аварийна поддръжка и не 
могат да бъдат преустановени.

На основание чл.11б, ал.1, т.1 от ЗОП (Закон за обществени поръчки) 
СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия анекс за следното:

Чл.1. На основание чл. 7.1 от Договор № 7886/12.06.2018 г. срокът на договора се 
продължава до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца, което 
обстоятелство настъпи първо.

Чл.2. На основание чл.7.2 от Договор № 7886/12.06.2018 г. общата стойност на 
договора се увеличава с 4 000 000 (четири милиона) лева без ДДС.

Чл.З. Изпълнителят следва да удължи валидността на представената гаранция за 
изпълнение, съобразно условията на чл.7.3. от действащия договор.

Ча.4. В сички останали условия на Договор № 7886/12.06.2018 г. остават
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