
Bulgaria -  „CITY of Sofia, Benkovski 
district, WWTP Kubratovo - "Engineering 
with subject: Design, construction and 
commissioning of a new digester -  7000 
m3”

AGREEMENT FOR 
EXECUTION OF 

CIW

THIS AGREEMENT is made tjiis
06 of 20/>by

and between б'

Partnership “KUBRATOVO 2018” DZZD 
with UIC 177278981, between VEOLIA 
WATER TECHNOLOGIES Sp. z o.o 
(POLAND), SADE COMPAGNIE GENERALE 
DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE (SADE 
GENERAL COMPANY FOR HYDRAULIC 
WORKS), reffered to as “SADE” and VBE 
Bioenergy Europe LTD with its head office 
located at Sofia, 16 A St. Pimen Zografski 
Str,,duly represented by Mr. Arnaud Seiler 
hereinafter referred to as “the Client“

on one part,

And

“OBONATO BUILD” LTD, a company 
organised and existing under the Laws of 
Bulgaria, with its head office located at 
Sofia, Izgrev district, 126 Tintyava str., 
office 4.1 registered with UIC 202924485 
duly represented by Dimitar Milushev 
Panteleev as manager, hereinafter referred 
to as “OBONATO BUILD" or the 
„Subcontractor” on the other part.

WHEREAS the Client has entered into a 
Contract with subject Engineering with 
subject: Design, construction and
commissioning of a new digester -  7000 
m3”; Sofia Waste Water Treatment Plant 
(WWTP) Kubratovo, Benkovski, Sofia with 
Sofiyska Voda,with Sofiyska voda AD

България - „ГРАД София, кв. Бенковски, 
СПСОВ Кубратово -  „Инженеринг с предмет: 
Проектиране, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на нов метантанк - 7 000 м3“

ДОГОВОР ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СМР

ТОЗИ ДОГОВОР се сключи на
0&/0$_____ 20^ . г. между

Обединение „КУБРАТОВО 2018“ ДЗЗД, 
ЕИК 177278981 между ВЕОЛИЯ УОТЪР 
ТЕХНОЛОДЖИС Дружество с ограничена 
отговорност (VEOLIA WATER
TECHNOLOGIES Sp. z o.o) (Полша), САД 
Компани Женерал де Траво д ’Идролик” 
[САД ГЕНЕРАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА 
ХИДРАВЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ], наричано по 
-  долу “САД” and ВБЕ Биоенерджи Юроп 
[VBE Bioenergy Europe] ООД, със седалище 
и адрес на управление гр.София 
ул.Св.Пимен Зографски 16 А, 
представлявано от Арно Селер, наричано по- 
долу в договора за краткост “Клиент"

От една страна,

И

„ОБОНАТО БИЛД“ ЕООД, дружество 
създадено и съществуващо съгласно 
законодателството на Република България, 
със седалище и адрес на управление гр. 
София, р-н Изгрев, ул. "Тинтява" No 126, 
офис 4.1., ЕИК 202924485, представлявано 
от Димитър Милушев Пантелеев в 
качеството му на управител на дружеството, 
наричано по-долу в договора за краткост 
„ОБОНАТО БИЛД“ или „Изпълнител” от друга 
страна
С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ Клиентът е сключил 
Договор Инженеринг с предмет: 
Проектиране, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на нов метантанк - 7 000 m3 с 
място на изпълнение: Софийска
пречиствателна станция за отпадъчни води 
(СПСОВ) „Кубратово”, кв. Бенковски, гр.
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called the Employer in the present 
Agreement for execution of CIW and the 
First Party in the Main Contract (hereinafter 
called "the Main Contract") particulars of 
which are set out in the Appendix № 1 
hereto :

WHEREAS the Parties agree that in so far 
as applicable the rights and obligations of 
the Main Contract between the Employer 
and the Client become part of the present 
Agreement for execution of CIW between 
the Client and the Subcontractor.

AND WHEREAS the Subcontractor having 
been afforded the opportunity to read and 
note the provisions of the Main Contract in 
relation to the Works (other than details of 
the Client's prices thereunder), has agreed 
to execute upon the terms hereinafter 
appearing the works which are described in 
the documents specified in the Appendix 
№2 hereto and which form part of the 
works to be executed by the Client under 
the Main Contract:

NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

1.1 In this Agreement for execution of CIW 
(as hereinafter defined) all words and 
expressions have the following 
meaning.

(a) "the Main Contract" means the contract, 
particulars of which are given in the 
Appendix №1 hereto.

(b) "the Agreement for execution of CIW" 
means this Agreement together with 
such other documents as are specified 
in the Appendix № 2hereto.

(c) "the Works" means the works described 
in the documents specified in the 
Appendix № 2 hereto.

(d) "the Main Works" means the Works as 
defined in the Main Contract.

(e) "the Price" means the sum specified in
Agreement for execution of CIW
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София със Софийска вода, наричана 
„Възложител” в настоящия Договор за 
изпълнение на СМР и „Първа страна” в 
Основния Договор (наричан по-долу за 
краткост "Основния договор"), разпоредбите 
на който са изложени в Приложение 1 към 
настоящия Договор:
С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ Страните се 
договарят, че доколкото това е приложимо, 
правата и задълженията от Основния 
договор между Възложителя и Клиента 
стават част от настоящия Договор за 
изпълнение на СМР между Клиента и 
Изпълнителя;
И С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ Изпълнителят, 
след като е имал възможността да прочете и 
да отбележи разпоредбите на Основния 
договор, свързани с Работите по Договора за 
изпълнение на СМР (с изключение на 
детайлите относно цените на Клиента, 
определени в Основния договор), се 
съгласява да изпълни, съгласно условията 
по настоящия Договор, работите, описани в 
документите, упоменати в Приложение 2 тук 
и съставляващи част от работите, които 
следва да бъдат изпълнени от Клиента 
изпълнител по силата на Основния договор:

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА, както 
следва :

ЧЛЕН 1 - ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 В този Договор за изпълнение на СМР 
(както е определен по-долу) всички думи 
и изрази имат следното значение.

(а) "Основният договор" означава договорът, 
чиито разпоредби са изложени в 
Приложение 1 към настоящия Договор.

(б) "Договорът за изпълнение на СМР" 
означава този Договор, заедно с всички 
документи, упоменати в Приложение 2 
към него.

(в) "Работите по Договора за изпълнение на 
СМР" означава строителните работи, 
описани в документите, посочени в 
Приложение 2 към настоящия Договор.

(г) "Основните работи" означава Работите, 
така както са дефинирани в Основния 
договор.

(д) "Цената" означава сумата, посочена в
Договор за изпълнение на СМР 
„КУБРАТОВО 2018“ ДЗЗД /ОБОНАТО БИЛД
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the Appendix № 2 hereto as payable 
to the Subcontractor for the Works or 
such other sum as may become 
payable under the Agreement for 
execution of CIW.

(f) "Temporary Works" means all 
temporary works of every kind required 
in or about the construction, completion 
and maintenance of the works.

(g) "Constructional Plant" means all 
appliances or things of whatsoever 
nature required in or about the 
construction, completion and 
maintenance of the works, but does not 
include materials, equipment or other 
things required to perform the works 
and the maintenance of the work, and 
not incorporated in the work.

(h) “CIW” means the construction and 
installation works which shall be 
completed by the Subcontractor under 
this agreement

(i) “Detailed design” means working 
drawings and details).

(j) “Construction site” means the terrain 
needed for the construction and 
specified in the investment project or in 
the boundaries of the plot, where the 
construction must be completed.

(k) “TOT” -  means the temporar 
organization of the traffic

1.2 Words importing the singular also 
include the plural and vice-versa where 
the context requires.

1.3 The headings, marginal notes and 
notes for guidance in this Agreement 
shall not be deemed to be part thereof 
or taken into consideration in the 
interpretation or construction thereof or 
of the Agreement for execution of CIW.

1.4 All references herein to articles are 
references to articles numbered in this 
Agreement and not to those in any

Agreement for execution of CIW 
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Приложение 2 към настоящия Договор 
като платима на Изпълнителя за 
извършването на Работите по Договора 
за изпълнение на СМР, или друга такава 
сума, която може да стане платима 
съгласно Договора за изпълнение на 
СМР.

(е) "Временни работи" означава всички 
временни строителни работи от всякакъв 
вид, необходими за или във връзка с 
изграждането, завършването и 
поддръжката на строителните работи.

(ж) "Строителна техника" означава всички 
съоръжения или неща от каквото и да е 
естество, необходими в или за 
изграждането, извършването и 
поддръжката на Работите, но не включва 
материали, машини или други неща, 
предназначени за изпълнението или 
поддръжката на работите, и не 
съставляващи част от работите.

(з) “СМР” означава строително монтажните 
работи, които следва да бъдат 
извършени от Изпълнителя съгласно 
този договор

(и) “Работен проект” означава работните 
чертежи и детайли

(к) "Строителен обект " е теренът, необходим 
за извършване на строежа и определен с 
инвестиционния проект или с границите 
на поземления имот, в който се извършва 
строителството.

(л) “ВОД” -  означава временна организация 
на движението

1.2 Думи, употребени в единствено число, 
включват и множественото число на 
същите и обратно, в зависимост от 
контекста.

1.3 Заглавията, бележките под линия и 
насочващите бележки в този Договор не 
следва да бъдат считани за част от него 
и не следва да бъдат вземани под 
внимание както при неговата 
интерпретация и тълкуване, така и при 
интерпретацията и тълкуването на 
останалите документи, съставляващи 
неразделна част от него.

1.4 Всички препратки тук към членове и 
разпоредби са препратки към членове и

_  разпоредби, включени в този Договор, а
Договор за изпълнение на СМР 
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other document forming part of the 
Agreement for execution of CIW unless 
otherwise stated.

ARTICLE 2 - GENERAL

2.1 The Subcontractor shall execute, 
complete and maintain during the 
warranty period the Works in 
accordance with the Agreement for 
execution of CIW and the design to the 
reasonable satisfaction of the Client 
and of the Employer.

не към такива, включени в който и да е 
друг документ, съставляващ неразделна 
част от Договора за изпълнение на СМР, 
освен ако не е упоменато друго.

ЧЛЕН 2 - ОБЩИ

2.1 Изпълнителят се задължава да изпълни, 
завърши и поддържа в гаранционния 
срок Работите по Договора за 
изпълнение на СМР в съответствие с 
Договора за изпълнение на СМР и 
проекта и по начин, който в разумна 
степен да удовлетворява Клиента и 
Възложителя.

2.2 The Subcontractor shall provide all 2. 
documentation, labour, materials, 
Constructional Plant, Temporary Works 
and everything whether of a permanent 
or temporary nature required for the 
execution, completion and maintenance 
of the Works. The Subcontractor shall 
provide and submit to the Client for 
approval Method Statement for the 
different type of works.

2.3 The Subcontractor shall not assign the 2. 
whole or any part of the benefit of this 
Agreement for execution of CIW nor 
shall he subcontract the whole or any 
part of the Works.

Provided always that the Subcontractor 
may without such consent transfer 
either absolutely or by way of charge 
any sum which is or may become due 
and payable to him under this 
Agreement for execution of CIW.

2.4 Upon Client's request, the 2. 
Subcontractor will have to produce true 
evidence of his professional 
qualification for Works similar to the 
Works and to justify that his social and 
taxes obligations have been fulfilled by 
producing the documentation that could 
be required._________________________

Agreement for execution of CIW
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Изпълнителят се задължава да осигури и 
предостави цялата документация, 
работна сила, материали, Строителна 
техника, Временни Работи и всичко 
необходимо, независимо дали е от 
временен или постоянен характер, за 
изпълнението, завършването и 
поддръжката на Работите по Договора за 
изпълнение на СМР. Изпълнителят 
следва да изготвя и представя за 
одобрение от Клиента на писмена 
процедура за изпълнение на отделните 
видове работи.

Изпълнителят се задължава да не 
прехвърля ползите по този Договор за 
изпълнение на СМР или каквато и да е 
част от тях, както и да не възлага на 
трети лица Работите по Договора за 
изпълнение на СМР или каквато и да е 
част от тях.
Независимо от горното, Изпълнителят 
има право, без такова съгласие, да 
прехвърля, безусловно или под формата 
на обезпечение, каквато и да е сума, 
платима или която би могла да стане 
платима нему съгласно настоящия 
Договор за изпълнение на СМР 
Изпълнителят се задължава при искане 
от страна на клиента да предостави 
валидни свидетелства за
професионалната си квалификация за 
изпълнение на строителни работи, 
сходни с Работите по Договора за 
изпълнение на СМР, както и да 
удостовери, предоставяйки съответните
Договор за изпълнение на СМР 
„КУБРАТОВО 2018“ ДЗЗД /ОБОНАТО БИЛД
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2.5 The precedence of the Agreement for 
execution of CIW documents will be as 
follows :
- the present Agreement for execution 
of CIW,
- Appendix 1 to this Agreement for 
execution of CIW(The Main Contract),

- Appendix 2 “Table of activities”
- Appendix 3 - Term for Completion,

- Appendix 4 to this Agreement for 
execution of CIW (Risk and Insurance).

- Appendix 5 to this Agreement for 
execution of CIW (OSH Agreement).

ARTICLE 3 -WARRANTIES AND 
REPRESENTATIONS

3.1 The Subcontractor hereby warrants 
and represents as follows:

(a) The Subcontractor is as of the day of 
signing hereof solvent and no 
insolvency proceedings have been 
opended or carried out against it;

(b) The Subcontractor has the capcity 
under the applicable Bulgarian 
legislation, as well as under its 
internal regulations, if any, to enter 
into this agreement and carry out the 
Works;

(c) The Subcontractor is familiar with the 
applicable Bulgarian legislation as to 
the fulfillment of the Works and shall 
in any case, in the course of 
completion of the Works, as well as 
in the course of fulfillment of any of 
its other obligations hereunder, act in 
compliance with this legislation;

(d)___ The Subcontractor possesses the 
required qualification and 

 experience, as well as the necessary
Agreement for execution of CIW 
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удостоверения и документи, че е 
изпълнил всички свои данъчни и 
социални задължения.

2.5 Юридическата сила на документите, 
съставляващи Договора за изпълнение 
на СМР, ще бъде както следва:
- настоящият Договор за изпълнение на 
СМР,
- Приложение 1 към този Договор за 
изпълнение на СМР (Основният 
договор),
- Приложение 2 Таблица „Дейности“ -
- Приложение 3 - Срок за изпълнение,
- Приложение 4 към този Договор за 
изпълнение на СМР (Рискове и 
застраховки).
- Приложение 5 към този Договор за 
изпълнение на СМР (Споразумение по 
ЗБУТ)

ЧЛЕН 3 -  ГАРАНЦИИ И ДЕКЛАРАЦИИ

3.1 С настоящото Изпълнителят гарантира и 
декларира, че:

(а) към датата на подписване на 
настоящия договор, същият е 
платежоспособен и по отношение на него 
няма текущи или осъществени процедури 
по несъстоятелност;
(б) същият има право, съгласно 
действащото българско законодателство, 
както и в съответствие с 
вътрешноорганизационните си правила, 
ако има такива, да сключи този Договор и 
да извърши Работите по Договора за 
изпълнение на СМР;
(в) същият е запознат с действащото 
българско законодателство, приложимо 
по отношение на изпълнението на 
Работите по Договора за изпълнение на 
СМР, и че във всеки един момент от 
изпълнението на тези Работи, както и при 
изпълнението на което и да е друго 
негово задължение по настоящия 
Договор, ще действа в съответствие с 
това законодателство;
(г) същият притежава необходимата 
квалификация и опит, както и че 
разполага с необходимото оборудване и
Договор за изпълнение на СМР 
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equipment and staff to carry out the 
Works;

(e) The Subcontractor’s employees, who 
will be involved in the completion of 
the Works are employed in 
accordance with the terms and 
condtions of the effective mandatory 
Bulgarian Labor legislation and the 
requirements of the Employer and 
the Subcontractor in its capacity of 
employer has paid and regularly 
pays all taxes, social securities and 
other public receviables, if any, due 
in relation to the employment of its 
staff;

(f) The Subcontractor shall secure that 
all of its employees work under 
health and safety working conditions 
in the course of fulfillment of the 
Works and shall secure full 
compliance with the applicable 
legislation in that area;

(g) The Subcontractor is compliant with 
the requirements under the Personal 
Data Protection Act.

3.2 3.2 The parties agree that the Client 
shall retain 5% of the total contract value 
from the payments due to the 
Subcontractor:
70 % of the retained amount shall be 
recovered within one month from the date 
of signing by the parties of taking over 
certificate for completion of 100 % of 
assigned works. The remaining 30% of the 
value of the retention money shall be 
recovered within 10 days from the date of 
expiration of the longest warranty liability 
period among the warranty liability periods 
for the construction works performed by the 
Subcontractor, according to Ordinance No. 
2 / 31.07.2003 for commissioning of the 
construction works in the Republic of 
Bulgaria and minimum warranty periods for 
completed construction and installation 
works, facilities and construction sites.

ARTICLE 4 - MAIN CONTRACT
Agreement for execution of CIW 
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персонал за извършването на Работите 
по Договора за изпълнение на СМР;
(д) служителите на Изпълнителя, които 
ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
Работите по Договора за изпълнение на 
СМР, са наети на работа в съответствие с 
условията на действащото задължително 
българско трудово законодателство и 
изикванията на Възложителя и че 
Изпълнителят, в качеството си на 
работодател, е изплатил и редовно 
плаща всички свои данъчни, социални и 
други публични задължение, ако има 
такива, дължими във връзка с 
назначенията на персонала;

(е) същият се задължава да осигури 
безопасни условия на труд на всичките си 
служители по време и при изпълнението 
на Работите по Договора за изпълнение 
на СМР, както и че ще гарантира пълното 
и цялостно спазване на изискванията на 
действащото законодателство в тази 
област;

(з) при изпълнение на дейността си, 
същият изпълнява пълно и точно всички 
изисквания на Закона за защита на 
личните данни.

3.2 Страните се съгласяват, че Клиентът ще 
задържи сума, в размер на 5 % от 
общата стойност на договора от 
плащанията, дължими към Изпълнителя: 
70 % от стойността на задържаната сума 
се освобождават до един месец след 
подписване от страните на приемо - 
предавателен протокол за предаване 
изпълнението от на 100 % от
възложените работи. Останалите 30% от 
стойността на задържаната сума ще 
бъде изплатена до 10 дни от изтичане на 
най -  дългия срок на гаранционна 
отговорност измежду сроковете на 
гаранционна отговорност за извършените 
от Изпълнителя СМР съгласно Наредба 
№2/31.07.2003г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти.

ЧЛЕН 4 - ОСНОВЕН ДОГОВОР__________
Договор за изпълнение на СМР 
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4.1 The Subcontractor shall be deemed to 
have full knowledge of the provisions of 
the Main Contract in relation to the 
Works (other than the details of the 
Client's prices thereunder as stated in 
the bills of quantities or schedules of 
rates and prices as the case may be), 
and the Client shall, if so requested by 
the Subcontractor, provide the 
Subcontractor with a true copy of the 
Main Contract (less such details)

4.2 Save where the provisions of the 
Agreement for execution of CIW 
otherwise require, the Subcontractor 
shall so execute, complete and 
maintain the Works that no act or 
omission of his in relation thereto shall 
constitute, cause or contribute to any 
breach by the Client of any of his 
obligations under the Main Contract 
and the Subcontractor shall, save as 
aforesaid, assume and perform 
hereunder all the obligations and 
liabilities of the Client under the Main 
Contract in relation to the Works.

Nothing herein shall be constructed as 
creating any privity of contract between 
the Subcontractor and the Employer.

4.3 The Subcontractor shall indemnify the 
Client against every liability which the 
Client may incur to any other person 
whatsoever and against all claims, 
demands, proceedings, damages, costs 
and expenses made against or incurred 
by the Client by reason of any breach 
by the Subcontractor of the Agreement

Agreement for execution of CIW 
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4.1 Изпълнителят ще бъде считан за 
напълно запознат с разпоредбите на 
Основния договор, свързани с Работите 
по Договора за изпълнение на СМР (с 
изключение на детайлите относно цените 
на Клиента, определени в Основния 
договор, така както са посочени в 
количествените сметки или таблиците с 
тарифи и цени, според случая), и 
Клиентът, при искане от страна на 
Изпълнителя, ще предостави на 
Изпълнителя копие на Основния договор 
(с изключение на посочените детайли 
относно цените), заверено с „Вярно с 
оригинала”,.

4.2 С изключение на случаите, когато 
разпоредбите на Договора за изпълнение 
на СМР изискват друго, Изпълнителят се 
задължава да изпълни, завърши и 
поддържа Работите по Договора за 
изпълнение на СМР по такъв начин, че 
никое действие или бездействие от 
негова страна да не представлява, 
поражда или допринася за каквото и да 
било нарушение от страна на Клиента на 
което и да е от задълженията му по 
Основния договор и Изпълнителят, освен 
в цитираните по-горе случаи, се 
задължава да поеме и изпълни всички 
задължения и отговорности на Клиента 
по Основния Договор във връзка с 
Работите по Договора за изпълнение на 
СМР.

С цел да се избегне всякакво съмнение, 
Страните се съгласяват, че нито тази, 
нито останалите разпоредби от 
настоящия Договор, не създават и не 
следва да бъде тълкувани в смисъл, че 
създават договорни правоотношения 
между Изпълнителя и Възложителя.

4.3 Изпълнителят се задължава да обезщети 
Клиента при всеки случай на 
отговорност възникнала за Клиента за 
вреди, причинени на трети лица, , както и 
за всички жалби, искания, дела, щети, 
разноски и разходи, направени срещу 
или претърпени от Клиента, вследствие

_  на каквото и да било нарушение от 
Договор за изпълнение на СМР 
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for execution of CIW and this as long as 
the liability of the Client can be 
involved.

4.4 The Subcontractor hereby acknowledge 
that any breach by him of the 
Agreement for execution of CIW may 
result in the Client's committing 
breaches of and becoming liable in 
damages under the Main Contract and 
other contracts made by him in 
connection with the Main Works and 
may occasion further loss or expense to 
the Client in connection with the Main 
Works and all such damages loss and 
expense are hereby agreed to be within 
the contemplation of the parties as 
being result of any such breach by the 
Subcontractor.

4.5 During the execution of the works, the 
Subcontractor shall comply with all 
applicable rules and requirements 
relating to environmental protection, 
social and labor law, applicable 
collective agreements and / or 
provisions of international 
environmental, social and labor law.

ARTICLE 5 - CLIENT'S FACILITIES

5.1 The Subcontractor shall indemnify the 
Client against any damage or loss 
whatsoever arising from the misuse by 
the Subcontractor, his employees or 
agents of the Constructional Plant 
and/or other facilities provided for his 
use by the Client.

ARTICLE 6 - SITE WORKING AND 
ACCESS

6.1 The Subcontractor shall comply with all 
reasonable rules and regulations of the 
Client governing the execution of the 
work, the arrival at and the departure 
from the Site of materials and 
Constructional Plant and the storage of 
materials and Constructional Plant on 
the Site.__________________________

Agreement for execution of CIW 
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страна на Изпълнителя на Договора за 
изпълнение на СМР, до размера на 
отговорността, наложена на Клиента.

4.4 С настоящото Изпълнителят се 
съгласява, че всяко нарушение от негова 
страна на Договора за изпълнение на 
СМР може да представлява нарушение 
от страна на Клиента и съответно да 
доведе до отговорността на последния за 
вреди по Основния договор и други 
договори, подписани от него във връзка с 
Основните работи, и може да предизвика 
по-нататъшни загуби или разходи за 
Клиента във връзка с Основните работи, 
и че всички такива щети, загуби и 
разходи ще се считат от Страните за 
възникнали в резултат на такова 
нарушение от страна на Изпълнителя на 
настоящия Договор за изпълнение на 
СМР.

4.5 При изпълнението на договора 
Изпълнителят е длъжен да спазва всички 
приложими правила и изисквания, 
свързани с опазване на околната среда, 
социалното и трудовото право, 
приложими колективни споразумения 
и/или разпоредби на международното 
екологично, социално и трудово право.

ЧЛЕН 5 -  СЪОРЪЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

5.1 Изпълнителят се задължава да обезщети 
Клиента за всяка щета и/или загуба, 
възникващи от неправилната употреба от 
негова страна или от страна на неговите 
служители или агенти на Строителната 
техника и/или останалите съоръжения, 
предоставени за ползването от Клиента.

ЧЛЕН 6 -  ДОСТЪП И РАБОТА НА 
СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

6.1 Изпълнителят се задължава да спазва 
всички основателни правила и 
изисквания на Клиента относно 
изпълнението на работата, доставянето, 
изнасянето и съхранението на материали 
и Строителна техника на Строителната 
площадка.

Договор за изпълнение на СМР 
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6.2 The Client shall make available to the 
Subcontractor such part of the Site and 
such means of access thereto within 
the Site as shall be necessary to enable 
the Subcontractor to execute the Works 
in accordance with the Agreement for 
execution of CIW, but the Client shall 
not be bound to give the Subcontractor 
exclusive possession or exclusive 
control of any part of the Site.

6.3 The Subcontractor shall permit the 
Employer, the Employer's
Representative and other the 
Employer's employees and agents and 
the Client, his employees and agents 
(including any other persons engaged 
in the execution of the Main Works), at 
any time, to have access to the Works 
and to the places on the Site where any 
work or materials therefore are being 
executed prepared or stored and the 
Subcontractor shall also permit or 
procure reasonable access for the 
Employer, his employees and agents 
and for the Client, his employees and 
agents to such places off the Site 
where work is being executed or 
prepared by or on behalf of the 
Subcontractor in connection with the 
Works.

ARTICLE 7 - COMMENCEMENT AND 
COMPLETION

7.1 Within 3 days, or such other period as 
may be agreed in writing, of receipt of 
the Client's written instructions so to do 
and only after having received this 
instruction, the Subcontractor shall 
enter upon the Sites and commence 
the execution of the Works and shall 
thereafter proceed with the same with 
due diligence and without any delay,

Agreement for execution of CIW
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6.2 Клиентът се задължава да предостави на 
Изпълнителя такава част от 
Строителната площадка и такива 
средства за достъп до последната, 
каквито ще са необходими да позволят 
на Изпълнителя да извършва Работите 
по Договора за изпълнение на СМР в 
съответствие с условията по настоящия 
Договор. Клиентът няма задължение да 
предостави на Изпълнителя
изключително владение или
изключителен контрол върху която и да 
било част от Строителната площадка.

6.3 Изпълнителят се задължава да осигури и 
разреши на Възложителя, Представител 
на Възложителя и на други служители и 
агенти на Възложителя, както и на 
Клиента и неговите служители и агенти 
(включително и на всички останали 
подизпълнители, ангажирани в 
изпълнението на Основните работи), в по 
всяко време, достъп до Работите по 
Договора за изпълнение на СМР и до 
местата на Строителната площадка, 
където се извършва или подготвя работа 
или се подготвят и съхраняват 
материали. Изпълнителят също така се 
задължава да разреши или осигури 
разумен достъп на Възложителя, 
неговите служители и агенти и на 
Клиента и негови служители и агенти до 
такива места извън Строителната 
площадката, където се извършва или 
подготвя работа от или от името на 
Изпълнителя във връзка с Работите по 
Договора за изпълнение на СМР.

ЧЛЕН 7 - ЗАПОЧВАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ

7.1 Изпълнителят се задължава в срок от 3 
дни, освен ако страните не са уговорили 
писмено друг срок, от получаването на 
писмени инструкции от Клиента за това и 
само след получаването на такива 
инструкции, да влезе на Строителните 
площадки и да започне изпълнението на 
Работите по Договора за изпълнение на 

_  СМР, като след това продължи
Договор за изпълнение на СМР 
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except such as may be expressly 
sanctionned or ordered by the Client or 
be beyond the control of the
Subcontractor. Subject to the provision 
of this article, the Subcontractor shall 
complete the Works within the Period 
for Completion specified in the
Appendix №3 hereto.

7.2 If the Subcontractor shall be delayed in 
the execution of the Works :

(a) by any circumstances or occurence 
(other than a breach of this Agreement 
for execution of CIW by the 
Subcontractor) entitling the Client to an 
extension of his time for completion of 
the Main Works under the Main 
Contract; or

(b) by the ordering of any variation of the 
Works to which paragraph (a) of this 
sub-article does not apply ; or

(c) by any breach of this Agreement for 
execution of CIW by the Client;

then in any such event the 
Subcontractor shall be entitled to such 
extension of the Period for Completion 
as may in all the circumstances be fair 
and reasonable.
Provided always that in any case to 
which paragraph (a) of this sub-article 
applies it shall be a condition precedent 
to the Subcontractor's right to an 
extension of the Period for Completion 
that he shall have given written notice 
to the Client of the circumstances or 
occurence which is delaying him within 
14 days of such delay first occuring and 
in any such case the extension shall not 
in any event exceed the extension of 
time to which the Client's properly 
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изпълнението на същите c дължимата 
грижа и без никакво забавяне, освен ако 
такова е изрично установено или 
наредено от Клиента или се дължи на 
обстоятелства извън контрола на
Изпълнителя. При условие, че
разпоредбата на настоящия член бъде 
изпълнена, Изпълнителят се задължава 
да извърши Работите по Договора за 
изпълнение на СМР в рамките на Срока 
на Изпълнение, определен в Приложение 
3 към настоящия Договор.

7.2 В случай че Изпълнителя изпадне в 
забава по отношение изпълнението на 
Работите по Договора за изпълнение на 
СМР:

(а) поради каквито и да било обстоятелства 
(различни от нарушение на този Договор 
за изпълнение на СМР от страна на 
Изпълнителя), даващи право на 
Клиентът на удължаване на Срока за 
Изпълнение на Основните работи по 
Основния договор; или

(б) поради нареждане за каквото и да е 
изменение на Работите по Договора за 
изпълнение на СМР, за което параграф 
(а) на тази алинея не се прилага; или

(в) поради каквото и да е нарушение на този 
Договор за изпълнение на СМР от страна 
на Клиента;

Изпълнителят ще има право на 
съответното разумно и основателно 
удължаване на Срока на Изпълнение, в 
зависимост от конкретния случай.

Горното важи при условие, че във всеки 
случай, когато се прилага параграф (а) на 
тази алинея, е изпълнено условието, 
даващо право на Изпълнителя на 
удължаване на Срока на Изпълнение, а 
именно той да е уведомил писмено 
Клиента относно обстоятелствата, на 
които се дължи забавянето, в рамките на 
14 дни от възникването на такова 
забавяне , като при всеки такъв случай 
удължаването при никакви обстоятелства

_ не може да надхвърля удължаването на
Договор за изпълнение на СМР 
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entitled under the Main Contract.

7.3 Where differing Periods of Completion 
are specified in the Appendix№3 for 
different part of the Works, then for the 
purposes of the preceding provisions of 
this article each such part be treated 
separately in accordance with sub­
article (2) above.

7.4 The Client shall notify the 
Subcontractor in writing of all 
extensions of time obtained under the 
provisions of the Main Contract which 
affect the Agreement for execution of 
CIW.

ARTICLE 8 - INSTRUCTIONS AND 
DECISIONS

8.1 The Client shall have the like powers in 
relation to the Agreement for execution 
of CIW to give instructions and 
decisions as the Employer has in 
relation to the Main Works under the 
Main Contract and the Subcontractor 
shall have the like obligation to abide by 
and comply therewith and the like rights 
in relation thereto as the Client has 
under the Main Contract.

8.2 Check or approval of the technical 
documentation by the Client and/or the 
Employer does not release the 
Subcontractor from his responsability in 
case of default, omission or non 
conformity with good practice.

8.3 The Client is entitled to give the 
Subcontractor instructions in writing 
which are mandatory to the 
Subcontractor.

ARTICLE 9 - NOTICES AND CLAIMS. 
LIQUIDATED DAMAGES____________
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времето, на което има право Клиентът по 
Основния Договор.

7.3 Когато са упоменати различни Срокове 
на Изпълнение в Приложение 3 към 
настоящия Договор за различни части от 
Работите по Договора за изпълнение на 
СМР, тогава за целите на предходните 
разпоредби на този член всяка част се 
разглежда отделно в съответствие с 
алинея (2) горе.

7.4 Клиентът ще уведоми Изпълнителя в 
писмена форма за всички удължавания 
на срока, получени съгласно 
разпоредбите на Основния договор, 
които засягат Договора за изпълнение на 
СМР.

ЧЛЕН 8 -  ИНСТРУКЦИИ И РЕШЕНИЯ

8.1 Клиентът ще има съответни правомощия 
да дава инструкции и да взема решения 
по отношение на Работите по Договора 
за изпълнение на СМР спрямо тези, с 
които разполага Възложителят по 
отношение на Основните работи по 
Основния договор. Изпълнителят ще има 
съответни задължения да се придържа 
към тях и да ги спазва, както и съответни 
права, спрямо тези, с които Клиентът 
разполага по силата на Основния 
договор.

8.2 Проверка или одобрение на техническата 
документация от страна на Клиента и/или 
Възложителя не освобождава 
Изпълнителя от отговорността му в 
случай на виновно неизпълнение, 
пропуск или несъблюдаване на 
обичайните добри практики.

8.3 Клиентът има право да дава на 
Изпълнителя писмени инструкции, които 
са задължителни за Изпълнителя.

ЧЛЕН 9 -  УВЕДОМЛЕНИЯ И ИСКАНИЯ. 
НЕУСТОЙКИ_______________________
Договор за изпълнение на СМР 
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9.1 Without prejudice to the generality of 
Article 4 hereof whenever the Client is 
required by the terms of the Main 
Contract to give any return, report or 
notice to the Employer, the 
Subcontractor shall in relation to the 
Works give a similar return, report or 
notice or such other information in 
writing to the Client as will enable the 
Client to comply with such terms of the 
Main Contract and shall do so in 
sufficient time to enable the Client to 
comply with such terms punctually.

Provided always that the Subcontractor 
shall be excused any non-compliance 
with this sub-article for so long as he 
neither knew nor ought to have known 
of the Client's need of any such return, 
report, notice or information from him.

9.2 Subject to the Subcontractor's 
complying with this sub-article, the 
Client shall take all reasonable steps to 
secure from the Employer such 
contractual benefits, if any, as may be 
claimable in accordance with the Main 
Contract on account of any adverse 
physical conditions or artificial 
obstructions or any other circumstances 
that may affect the execution of the 
Works and the Subcontractor shall in 
sufficient time afford the Client all 
information and assistance that may be 
requisite to enable the Client to claim 
such benefits. On receiving any such 
contractual benefits from the Employer 
(including any extension of time) the 
Client shall in turn pass on to the 
Subcontractor such proportion thereof 
as may in all the circumstances be fair 
and reasonable. Save as aforesaid the 
Client shall have no liability to the 
Subcontractor in respect of any 
condition, obstruction or circumstance 
that may affect the execution of the 
Works and the Subcontractor shall be 
deemed to have satisfied himself as to 
the correctness and sufficiency of the
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9.1 Без да се засяга общоприложимостта на 
Член 4, винаги когато Клиентът е 
задължен по силата на Основния договор 
да даде отговор, отчет или уведомление 
на Възложителя, Изпълнителят е 
длъжен, във връзка с Работите по 
Договора за изпълнение на СМР, да даде 
в подходящ срок подобен отговор, отчет, 
уведомление или всякаква друга 
необходима информация в писмена 
форма на Клиента, така че да позволи на 
последния да изпълни съответното си 
задължение по Основния договор точно и 
без забава.

Изпълнителят няма да носи отговорност 
за неизпълнение на задълженията си по 
тази алинея, доколкото той нито е знаел, 
нито е бил длъжен да знае за 
задължението на Клиента да предостави 
такъв отговор, отчет, уведомление или 
друга информация от него.

9.2 При условие, че Изпълнителят спазва 
изискванията по тази алинея, Клиентът 
се задължава да предприеме всички 
необходими действия, за да осигури от 
Възложителя възможните договорни 
облекчения по Основния договор, ако 
такива са предвидени, изискуеми в 
случаите на възникване на 
неблагоприятни метеорологични условия 
или наличие на външни препятствия или 
всякакви други обстоятелства, които биха 
могли да засегнат изпълнението на 
Работите по Договора за изпълнение на 
СМР, като Изпълнителят трябва да е 
предоставил на Клиента в достатъчно 
кратък срок цялата необходима 
информация и съдействие, което да 
позволи на Клиента да иска съответните 
договорни облекчения. При получаването 
на каквито и да било облекчения от 
Възложителя (включително удължаване 
на срока за изпълнение), Клиентът се 
задължава да предостави на 
Изпълнителя такава част от тях, 
пропорционална на съответната част от 
Работите по Договора за изпълнение на 
СМР. Освен при наличие на изложените

_  по-горе условия, Клиентът не носи
Договор за изпълнение на СМР 
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Price to cover the provision and doing 
by him of all things necessary for the 
performance of his obligations under 
the Agreement for execution of CIW.

9.3 If by reason of any breach by the 
Subcontractor of the provisions of sub­
article (1) of this article the Client is 
prevented from recovering any sum 
from the Employer under the Main 
Contract in respect of the Main Works, 
then without prejudice to any other 
remedy of the Client for such breach, 
the Client may deduct such sums from 
monies otherwise due to the 
Subcontractor under this Agreement for 
execution of CIW.

9.4 In relation to the works performed by 
the Subcontractor, the following 
liquidated damages shall be imposed to 
the Subcontractor.

9.4.1 In the event that the Subcontractor 
failed to comply with the interim or final 
deadline/s for completion of works, 
installation, and preparation of the 
executive documentation, he owes to 
the Client liquidated damagesa 
amounting to 2% of the value of the 
respective delayed activity, pursuant to 
the “Table of Activities” of the Appendix 
2 for day of delay, capped to 20% of the 
total price pursuant to the “Table of 
Activities” of the Appendix 2.

никаква отговорност към Изпълнителя 
във връзка с каквито и да било условия, 
препятствия или обстоятелства, 
засягащи негативно изпълнението на 
Работите по Договора за изпълнение на 
СМР, като по отношение на такива 
условия, препятствия и обстоятелства 
Изпълнителят ще се счита за 
удовлетворен и съгласен, че уговореният 
размер на Цената е коректен и 
достатъчен да покрие последиците от 
тяхното негативно влияние върху 
изпълнението на Работите по този 
Договор, включително и необходимите 
допълнителни действия от страна на 
Изпълнителя с оглед изпълнението на 
неговите задължения по настоящия 
Договор.

9.3 Ако, поради каквото и да е нарушение от 
страна на Изпълнителя на разпоредбите 
на алинея (1) на този член, Клиентът е 
възпрепятстван да възстанови каквато и 
да е сума от Възложителя по Основния 
договор във връзка с Основните работи, 
тогава, без да се засягат другите начини 
на обезщетяване на Клиента за такова 
нарушение, Клиентът има право да 
удържи такава част от сумите, дължими 
на Изпълнителя по този Договор за 
изпълнение на СМР, съответстваща на 
размера на невъзстановената сума от 
Възложителя.

9.4 Следните санкции и наустойки, във 
връзка със СМР работи, извършвани от 
Изпълнителя ще бъдат прилагани към 
Изпълнителя, както следва:

9.4.1 В случай, че Изпълнителят не спази 
междинните срокове или крайния/те 
срок/ове за изпълнение на СМР, монтаж, 
и изготвяне на екзекутивната 
документация, той дължи на Клиента 
неустойка в размер на 2% от стойността 
на съответната дейност, по отношение на 
която е настъпила забава, съгласно 
таблица Дейности от Приложение 2 -за 
всеки ден забава, но не повече от 20% от 
общата стойност, съгласно Таблица 
Дейности от Приложение 2.
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9.4.2 If the Subcontractor has delayed the 
final deadline specified in Appendix 3 
“Term for completion” of more than 10 
days for any of the activities, the 
Subcontractor shall be deemed to be in 
a breach of the Agreement, where the 
Client is entitled:

9.4.2.1 To terminate unilaterally the 
Agremeent due to breach and to retain 
the whole amount retained according to 
item 3.2 guarantee and/or:

9.4.2.2 To subcontract the unaccomplished 
works to third party and the 
Subcontractor shall not receive 
payment for that part of the Agreement, 
and the additional costs and / or 
damages suffered by the Client as a 
consequence of the Subcontractor's 
default shall be borne by the latter

9.4.3 In case of poor quality construction 
work or failure to observe the 
requirements of Section A: "Terms of 
Reference - Object of the Contract" of 
the Main Contract and the Detailed 
design, an ascertainment protocol shall 
be drawn up and signed between the 
Subcontractor and the Client. The 
drawbacks are removed by the 
Contractor at his expense and all 
expenses related to the additional 
works, if any, shall be at his own 
expense.. In this case, the 
Subcontractor owes liquidated 
damages amounting to 10% of the 
value of the respective Activity, 
pursuant to the “Table of Activities” of 
the Appendix 2.
If the Subcontractor refuses to sign the 
ascertainment protocol because of 
disagreement with the findings of the 
Protocol and / or where any dispute 
arises as to the quality and quantity of 
the works executed, the dispute will be 
settled by a Commission composed of 
representatives of the Client,

Agreement for execution of CIW
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9.4.2 Ако Изпълнителят не спази крайния 
срок по Приложение 3, „Срок за 
изпълнение” с повече от 10 дни, за 
която и да е от дейностите, то ще се 
счита, че Изпълнителят е в
съществено неизпълнение на 
Договора, като в такъв случай 
Клиентът има право:

9.4.2.1 Клиентът може да прекрати
едностранно Договора, поради 
неизпълнение от страна на 
Изпълнителя, и да задържи цялата 
задържана сума, съгласно т. 3.2 
и/или:

9.4.2.2 Клиентът може да възложи
неизвършените работи на трета 
страна, като Изпълнителят не 
получава заплащане за тази част 
от договора, а допълнителните 
разходи и/или щети, претърпени от 
Клиента в следствие на 
неизпълнението на Изпълнителя са 
за сметка на последния.

9.4.3 При некачествено или лошо изпълнени 
СМР или неспазване на изискванията 
на Раздел А: "Техническо задание -  
предмет на договора” на Основния 
договор и Работния проект, се съставя 
и подписва Констативен протокол 
между Изпълнителя и Клиента. 
Недостатъците се отстраняват от 
Изпълнителя за негова сметка, както и 
за негова сметка са всички разноски, 
свързани с допълнителните работи, 
ако има такива, като в този 
случайИзпълнителят дължи неустойка 
в размер на 10% от стойността на 
съответната Дейност, съгласно
Таблица Дейности от Приложение 2. 
При отказ на Изпълнителят да 
подпише Констативния протокол 
поради несъгласие с констатациите в 
протокола, и/или при какъвто и де е 
възникнал спор относно качеството и 
количеството на изпълнените работи, 
спорът ще се решава от Комисия 
съставена от представители на 
Клиента, Изпълнителя и
упражняващите строителелен и

_  авторски надзор. Комисията следва да
Договор за изпълнение на СМР 
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Subcontractor and Construction 
Supervision and Author’s Supervision.. 
The Commission should be formed 
within 3 (three) days from the date of 
drafting the ascertainment and give a 
reasoned decision as soon as possible 
and within a reasonable time.

9.4.4 The Obligation of the Subcontractor to 
remedy the deficiencies under the 
preceding Article shall not revoke the 
time for completion of the construction 
works.

9.4.5 In case of three or more cases of 
failure of the Subcontractor to remedy 
any discrepancies found with regard to 
completed Works, the Subcontractor 
shall be deemed to be in a breach of 
the Agreement, in which case the Client 
shall be entitled to:

9.4.5.1 terminate unilaterally the Agreement 
and retain the whole amount retained 
according to item 3.2 guarantee

9.4.5.2 assign the activities concerning the 
removal the non-conformities to third- 
party, and the costs incurred will be 
homed by the Subcontractor under the 
agreement.

9.4.6 In case of poor quality works 
performed during the warranty period, 
the Client shall notify the Subcontractor 
in writing. The Subcontractor shall 
remedy the defects within a period 
specified by the Client as of receipt of 
the notification. If the Subcontractor 
does not remedy the defects within the 
prescribed time limit, the Client may 
request another Subcontractor to 
remove them (or the Client to remove 
them at his own expense) and deduct 
the costs incurred from the retained 
amount under item 3.2

9.4.7 The Subcontractor shall be liable for
liquiadated damages in cases where 
one or more of the following violations 
are found during the execution of the 
construction and installation works:_____

Agreement for execution of CIW
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се формира в срок до 3 (три) дни, 
считано от датата на съставяне на 
Констативния протокол и да даде 
обосновано решение във възможно 
най -  кратък и разумен срок.

9.4.4. Задължението на Изпълнителя за 
отстраняване на недостатъците по 
предходния член не отменя срока за 
приключване на строително-монтажните 
работи.

9.4.5 При установени три или повече случая 
на отказ на Изпълнителя да отстрани 
констатирани несъответствия по отношение 
на изпълнени СМР, то ще се счита, че 
Изпълнителят е в съществено неизпълнение 
на Договора, като в такъв случай Клиентът 
има право:
9.4.5.1 да прекрати едностранно Договора и 

да задържи цялата стойност на 
задържаната сума по чл. 3.2.

9.4.5.2 да възложи дейностите по 
отстраняване на констатираните 
несъответствия по отношение на 
изпълнени СМР на трета страна, като 
направените разходи ще бъдат за сметка 
на Изпълнителя по договора.

9.4.6 При констатирано некачествено 
изпълнение по време на гаранционния срок, 
Клиентът уведомява Изпълнителя писмено. 
Изпълнителят трябва да отстрани 
последиците от некачественото изпълнение 
в посочен от Клиента срок, считано от 
получаване на уведомлението. Ако 
Изпълнителят не отстрани последиците от 
некачественото изпълнение в предписания 
срок, Клиентът има право да поиска друг 
изпълнител да ги отстрани (или Клиентът да 
ги отстрани за своя сметка) и да приспадне 
направените разходи от задържаната сума 
по чл. 3.2.

9.4.7 На Изпълнителя се налагат неустойки в 
случаите, когато при изпълнение на 
строително-монтажните работи на обекта се 
констатира едно или няколко от следните 
нарушения:
9.4.7.1 Неизпълнение на изискванията на

Договор за изпълнение на СМР 
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9.4.7.1 Failure to meet safety and health 
requirements and environmental 
protection measures.

9.4.7.2 Unsecured fencing, safety and 
signaling on the work site.

9.4.7.3.1 One or more workers (employees) 
of the Client performing the 
construction work without suitable work 
clothing, reflective vests and personal 
protective equipment.

9.4.7.3.2 One or more workers (employees) 
of the Subcontractor performing the 
construction work have used alcohol or 
drugs during work or during breaks 
during working hours

9.4.7.4 Uncleaned site of waste and earth 
mass.

9.4.7.5 Non-compliance with the 
requirements of the Agreement and the 
environmental protection legislation.

9.4.7.6 Absence or unjustified absence of 
technical management personnel on 
the site

9.4.7.7 Discrepancies between the quality 
and the type of inputs and the declared 
materials, as well as inconsistencies in 
the technology for the execution of the 
types of works.

9.47.8 The amount of the liquidated 
damages to be imposed on the 
Subcontractor in case of incompliance 
with paragraph 9.4.7 of this Section is 
determined as follows:
• In case of default of art. 9.47.4.;

9.47.5.; 9 .4 7 7 - liquiadated
damages amounting to 1000 BGN 
for first violation, 2000 BGN for 
second violation and 4000 BGN for 
third violation;

• In case of default of art. 9.47.1; 
9.47.2; 9.47.3.1; 9.47.3.2; 9.47.6; 
9.47.8- liquiadated damages 
amounting to 500 BGN for first 
violation, 1000 BGN for second 
violation and 1500 BGN for third 
violation

9.4.8 The acknowledgment of violations 
under art. 9.47 of this part shall be 
evidenced with an expressly prepared

безопасност и здраве и мерките за опазване 
на околната среда.
9.47.2 Неосигурено плътно ограждане, 
обезопасяване и сигнализиране на 
работната площадка.
9.47.3.1 Един или няколко работници 
(служители) на Изпълнителя, изпълняващи 
СМР на обекта са без подходящо работно 
облекло, светлоотразителни жилетки и лични 
предпазни средства.
9.47.3.2 Един или няколко работници 
(служители) на Изпълнителя, изпълняващи 
СМР на обекта са употребили алкохол или 
упойващи вещества по време на работа или 
по време на почивки през работното време
9.47.4 Непочистен обект от отпадъци и 
земни маси.
9.47.5 Неспазване на изискванията на 
договора и нормативната уредба за опазване 
на околното пространство.
9.47.6 Липса или неоснователно отсъствие 
на технически ръководен персонал на 
строежа.
9.4.77 Несъответствия между качеството и 
вида на влаганите и декларираните 
материали, както и несъответствия в 
технологията за изпълнение на видовете 
работи.
9.47.8 Размерът на неустойките, които ще 
бъдат налагани на Изпълнителя при 
констатиране от страна на Клиента, на което 
и да е от визираните в точка 9.4.7 от този 
раздел нарушения, се определя както 
следва:

• За нарушения на 9.47.4.; 9.47.5.; 
9.4.77,- неустойка в размер на 1000 
лв. за първо нарушения, 2000 лв за 
второ нарушение и 4000 лв. за трето 
нарушение

• За нарушения на 9.47.1; 9.47.2;
9.47.3.1; 9.47.3.2; 9.47.6; 9.47.8 - 
неустойка в размер на 500 лв. за 
първо нарушения, 1000 лв за второ 
нарушение и 1500 лв. за трето 
нарушение

9.4.8 Констатирането на нарушения по 
т.9.4.7. от този раздел, установени в процеса 
на строителството с подписан от
Контролиращия служител на договора от
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Protocol of findings prepared and 
signed by the on-site construction 
supervision and the Investor’s control 
of the site, a copy of it is submitted for 
information to the Subcontractor. The 
Protocol of findings sets a term for the 
Subcontractor to remove the
acknowledged violations. In case of the 
parties is missing (The construction 
supervision and Investor’s control) 
pictures shall be attached to the 
Protocol of findings to evidence the 
findings.

9.4.9 The imposed sanctions under the
present part do not cancel the 
obligations of the Subcontractor to 
remove on his account the
acknowledged violation within the term, 
set in the Protocol of findings as well as 
his obligation for further observation of 
the requirements and the instructions of 
the Client.

9.4.10 In case the acknowledged violation
for which the Subcontractor has been 
imposed a sanction, is not removed 
within the defined term, the
Subcontractor becomes liable to the 
subsequent sanction, according to 
stated in art. 9.47.8. of this part.

9.4.11 In case of acknowledgement of more 
than three violations under item 9.4.7. 
of this section, the next one shall be 
sanctioned by the amount of the 
liquidated damages for third violation.If 
more than five violations are found to 
have been sanctioned, this Agreement 
will be deemed unilaterally terminated 
by the Subcontractor and the 
Subcontractor shall pay the liquidated 
damages under item 9.4.12.

9.4.12 In the event that the Subcontractor 
unilaterally terminates this Agreement 
without reason, he shall pay to the 
Client liquidated damages amounting to 
20% of the total value pursuant to the 
“Table of Activities” of the Appendix 2

9.4.13 In case of violations of 
environmental protection requirements, 
including those listed in the Annex for 
jointly ensuring and enforcing the 
environmental protection requirements 
of the Main contract, the Client is
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страна на Възложителя констативен 
протокол, като копие от същия се предоставя 
за сведение на Изпълнителя. В констативния 
протокол се посочва срок, в който 
Изпълнителят трябва да отстрани 
констатираните нарушения. Към
констативния протокол се прилага за 
доказателство снимков материал.

9.4.9. Наложените неустойки от настоящия 
раздел, не отменят задължението на 
Изпълнителя да отстрани за своя сметка 
констатираното нарушение в срока, посочен 
в Констативния протокол от настоящия 
раздел, както и задължението му за по­
нататъшно спазване на изискванията на 
договора и предписанията на Клиента.

9.4.10 В случай че констатирано нарушение, 
за което Изпълнителят е санкциониран, не 
бъде отстранено в указания срок, то 
Изпълнителят подлежи на следващата 
неустойка, съобразно посоченото в т. 9.47.8. 
от този раздел.

9.4.11 При констатиране на повече от три 
нарушения по т. 9.4.7. от този раздел всяко 
следващо се санкционира с размер на 
санкцията за трето нарушение. При 
констатиране на повече от пет нарушения, за 
които Изпълнителят е санкциониран, 
настоящият Договор ще се счита за 
едностранно прекратен от страна на 
Изпълнителя с произтичащата от това 
неустойка съгласно т. 9.4.12 от този раздел.
9.4.12 В случай, че Изпълнителят 
едностранно прекрати настоящия договор, 
без да има правно основание за това, той 
дължи на Клиента неустойка в размер на 
20% от общата стойност, съгласно 
Приложение 2 - Таблица Дейности

9.4.13 При констатирани нарушения на 
изискванията свързани с опазване на 
околната среда, включително на посочените 
в приложението за съвместно осигуряване и 
изпълнение на нормативните изисквания по 
опазване на околна среда към Основния
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entitled to reduce the total value of the 
works by to 5% (five percent) according 
to the severity of the relevant breach of 
environmental rules.

9.5 The liqudated damages under this 
agreement may be deducted from the 
retained amount under item 3.2 or from 
the due payments to the Subcontractor.

ARTICLE 10 - VARIATIONS

10.1 The Subcontractor shall make such 
variations of the Servives, whether by 
way of addition, modification or 
omission, as may be:

(a) Ordered by the Employer under the 
Main Contract and confirmed in writing 
to the Subcontractor by the Client; or

(b) Agreed to be made by the Employer 
and the Client and confirmed in writing 
to the Subcontractor by the Client; or

(c) Ordered in writing by the Client.

Any order relating to the Works which is 
validly given by the Employer under the 
Main Contract and constitutes as 
variation thereunder shall for the 
purposes of this article be deemed to 
constitute a variation of the Works, if 
confirmed by the Client in accordance 
with paragraph (a) thereof.

10.2 The Subcontractor shall not act upon 
an unconfirmed order for the variation 
of the Works which is directly received 
by him from the Employer. If the 
Subcontractor shall receive any such 
direct order, he shall forthwith inform 
the Client's agent or foreman in charge 
of the Main Works thereof and shall 
supply him with a copy of such direct 
order, if given in writing. The 
Subcontractor shall only act upon such 
order as directed in writing by the 
Client, but the Client shall give his
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договор, Клиента има право при актуване на 
извършените СМР да намали тяхната обща 
стойност с до 5% (пет процента) съобразно 
тежестта на съответното нарушение на 
правилата за опазване на околната среда.

9.5 Всички неустойки по този договор 
могат да се удържат от задържаната 
сума по чл. 3.2 или плащанията към 
Изпълнителя

ЧЛЕН 10-ИЗМЕНЕНИЯ

10.1 Изпълнителят се задължава да 
извършва такива изменения в Работите по 
Договора за изпълнение на СМР, било чрез 
добавяне, изменение отпадане, които са:
(а) наредени от Възложителя по Основния 
договор и потвърдени в писмена форма на 
Изпълнителя от Клиента; или

(б) договорени да бъдат направени от 
Възложителя и Клиента и потвърдени в 
писмена форма на Изпълнителя от Клиента; 
или

(в) наредени в писмена форма от 
Клиента.
Всяко нареждане, свързано с Работите на 
Изпълнителя, което е валидно дадено от 
Възложителя по Основния договор и 
представлява изменение по смисъла на 
последния, за целите на този член ще бъде 
считано за изменение на Работите по 
Договора за изпълнение на СМР, ако е 
потвърдено от Клиента в съответствие с 
параграф (а) по-горе .

10.2 Изпълнителят няма право да 
изпълнява непотвърдени нареждания за 
изменение на Работите по Договора за 
изпълнение на СМР, получени директно от 
Възложителя. Ако Изпълнителят получи 
каквото и да е пряко нареждане, той следва 
да уведоми агента на Клиента или лицето, 
което отговаря за изпълнението на 
Основните работи, и да му предостави копие 
на такова пряко нареждане, ако е дадено в 
писмена форма. Изпълнителят ще действа 
единствено при такова нареждане, 
отправено в писмена форма от Клиента, но
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directions thereon with all reasonable 
speed.

10.3 Save as aforesaid the Subcontractor 
shall not make any alteration in or 
modification of the Works.

10.4 Variations carried out in accordance 
with this Article shall be valued as 
provided in Article 10 and payment 
made in accordance with Article 16.

ARTICLE 11 - VALUATION OF
VARIATIONS

11.1 All authorized variations of the 
Works shall be valued in the manner 
provided by this article and the value 
thereof shall be added to or deducted 
from the price specified in Appendix 2 
hereto or as the case may require.

11.2 The value of all authorised variations 
shall be ascertained by reference to the 
rates and prices (if any), specified in 
Appendix 2 to this Agreement for 
execution of CIW for the like or 
analogous work, but if there are no 
such rates and prices, or if they are not 
applicable, then such value shall be 
such as is fair and reasonable in ail the 
circumstances. In determining what is a 
fair and reasonable valuation, regard 
shall be had to any valuation made 
under the Main Contract in respect of 
the same variation.

ARTICLE 12 - PROPERTY IN
MATERIALS AND PLANT

12.1 The Subcontractor shall comply with 
the requirements of the Main Contract 
and all other written instruction from the 
Client or the Employer as to the 
bringing on to and removal from the 
Site of Constructional Plant, Temporary 
Works, materials and other things and 
in so far as any items thereof are hired
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Клиентът ще даде нарежданията си в в тази 
връзка в най-краткия възможен разумен 
срок.
10.3 Освен в изброените по-горе случаи, 
Изпълнителят няма право да прави никакви 
промени или изменения в Работите по 
Договора за изпълнение на СМР.

10.4 Изменения, извършени в съответствие 
с този Член, ще бъдат остойностявани по 
реда на Член 11 и заплащането им ще се 
извършва в съответствие с Член 16.

ЧЛЕН 11 - ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА
ИЗМЕНЕНИЯ

11.1 Всички разрешени изменения на 
Работите по Договора за изпълнение на СМР 
ще бъдат остойностявани по начина, 
предвиден от този член, като съответната 
стойност ще се прибавя или изважда от 
цената, посочена в Приложение 2 към 
настоящия Договор, или по друг начин, в 
зависимост от конкретния случай.

11.2 Стойността на всички разрешени 
изменения ще бъде утвърждавана след 
справка с тарифите и цените (ако има 
такива), посочени в Приложение 2 към този 
Договор за изпълнение на СМР, за сходна 
или аналогична работа. В случай, че такива 
тарифи и цени не са определени или са 
определени, но не са приложими, тази 
стойност трябва да бъде разумна и 
справедлива с оглед конкретните 
обстоятелства. При преценката за това коя 
стойност е разумна и справедлива, ще се 
взема предвид всяко остойностяване, 
направено по Основния договор във връзка 
със същото изменение.

ЧЛЕН 12 - СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ
МАТЕРИАЛИТЕ И СТРОИТЕЛНАТА 
ТЕХНИКА

12.1 Изпълнителят се задължава да спазва 
изискванията на Основния договор и 
всички други писмени инструкции от 
Клиента или Възложителя, свързани с 
докарването до и отвеждането от 
Строителната площадката на 

_  Строителна техника, Временни работи,
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by the Subcontractor, he shall comply материали и друго оборудване, и
with all the requirements of the Main доколкото такива са били наети от
Contract as to the terms of such hirings Изпълнителя, той трябва да се съобрази
and as to the giving of information and c всички изисквания по Основния договор
certificates in relation thereto. по отношение на условията за такова

наемане и предоставянето на 
информация и удостоверения във връзка 
с него.

ARTICLE 13 - INDEMNITIES
ЧЛЕН 13 - ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

13.1 The Subcontractor shall at all times 
indemnify the Client against all liabilities 
to other persons (including the 
employees and agents of the Client or 
Subcontractor) for bodily injury, 
damage to property or other loss which 
may arise out of or in consequence of 
the execution, completion or 
maintenance of works under the 
Agreement for execution of CIW due to 
acts or omissions which could be 
imputed to the Subcontractor and 
against all costs, charges and 
expenses that may be occasioned to 
the Client by the claims of such 
persons.

Provided always that the Client shall 
not be entitled to the benefit of this 
indemnity in respect of any liability or 
claim if he is entitled by the terms of the 
Main Contract to be indemnified in 
respect thereof by the Employer.

Provided further that the 
Subcontractorshall not be bound to 
indemnify the Client against any such 
liability or claim if the injury, damage or 
loss in question was caused solely by 
the wrongful acts or omissions of the 
Client, his employees or agents.

13.2 The Client shall indemnify the 
Subcontractor against all liabilities and 
claims related to the Agreement for 
execution of CIW against which the 
Employer by the terms of the Main
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13.1 Изпълнителят се задължава да 
обезщети Клиента при всеки случай на 
възникнала отговорност за последния за 
вреди, нанесени на трети лица 
(включително служителите и агентите на 
Клиента или Изпълнителя) за физически 
наранявания, имуществени щети или 
други загуби, които могат да възникнат 
при или вследствие на изпълнението, 
завършването и поддръжката на 
Работите по Договора за изпълнение на 
СМР, в следствие на действия и/или 
бездействия, които могат да бъдат 
вменени във вина на Изпълнителя, както 
и за всички разноски, такси и разходи, 
които биха могли да бъдат наложени на 
Клиента вследствие от такива претенции 
на трети лица.
Клиентът няма да има право на това 
обезщетение във връзка с каквато и да 
било отговорност към или претенция от 
страна на трети лица, ако по отношение 
на такава отговорност или претенция има 
право на обезщетение от страна на 
Възложителя по силата на Основния 
договор.
Изпълнителят не е задължен да 
обезщети Клиента за каквато и да било 
отговорност към или претенция от страна 
на трети лица, ако нараняването, 
съответно щетата или загубата, 
породили отговорността или
претенцията, са били причинени 
единствено от неправомерни действия 
или бездействия от страна на Клиента, 
неговите служители или агенти.

13.2 Клиентът се задължава да обезщети 
Изпълнителя за всички задължения и 
искания, свързани с Работите по 
Договора за изпълнение на СМР, за
Договор за изпълнение на СМР 
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Contract undertakes to indemnify the 
Client and to the like extent, but no 
further.

ARTICLE 14 - MAINTENANCE AND
DEFECTS

14.1 If the Subcontractor shall complete the 
Works as required by Article 2 (1) 
before the completion of the Main 
Works, or where under the Main 
Contract the Main Works are to be 
completed by sections before the 
completion of the section or sections in 
which the Works are comprised, the 
Subcontractor shall maintain the Works 
in the condition required by the Main 
Contract (fair wear and tear excepted) 
to the satisfaction of the Employer and 
shall make good every defect and 
imperfection therein from whatever 
cause arising until such completion of 
the Main Works or section thereof is 
achieved and subject to Article 15 
(Insurance), shall not be entitled to any 
additional payment for so doing unless 
such defect or imperfection is caused 
by the act, neglect or default of the 
Employer, his employees or agents 
under the Main Contract or of the 
Client, his employees or agents under 
the Agreement for execution of CIW.

14.2 After completion of the Main Works or 
of the section or sections thereof in 
which the Works are comprised, as the 
case may be, the Subcontractor shall 
maintain the Works and shall make 
good such defects and imperfections 
therein as the Client is liable to make 
good under the Main Contract for the 
like period and otherwise upon the like 
terms as the Client is liable to do under 
the Main Contract.

The warranty period of the completed 
construction works is in compliance 
with Ordinance №2 / 31.07.2003. for
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които Възложителят е задължен по 
силата на Основния Договор да 
обезщети Клиента, но само до размера 
на отгворността на Възложителя.

ЧЛЕН 14 - ПОДДРЪЖКА И ДЕФЕКТИ

14.1 Ако Изпълнителят извърши Работите по 
Договора за изпълнение на СМР според 
изискванията на Член 2, алинея 1, преди 
завършването на Основните работи или 
в случаите, когато съгласно Основния 
договор основните работи ще бъдат 
изпълнявани на сектори -  преди 
завършването на сектора или секторите, 
в които попадат Работите по Договора за 
изпълнение на СМР, Изпълнителят се 
задължава да поддържа Работите по 
Договора за изпълнение на СМР в 
състоянието, изисквано от Основния 
договор (като се отчете нормалното 
износване), така че да удовлетворява 
Възложителя, и да поправи всеки дефект 
и недостатък по тях, предизвикани от 
каквато и да е причина, докато приключи 
изпълнението на Основните работи или 
на съответния сектор от тях и, съобразно 
Член 15 (Застраховка), няма да има 
право на каквото и да е допълнително 
плащане за това, освен ако такъв дефект 
или недостатък не се дължи на действие, 
небрежност или грешка на Възложителя, 
негови служители или агенти по 
Основния Договор или на Клиента, 
негови служители или агенти по Договора 
за изпълнение на СМР.

14.2 След завършване на Основните работи 
или съответно на сектора или секторите, 
в които Работите по Договора за 
изпълнение на СМР попадат, 
Изпълнителят се задължава да 
поддържа Работите по Договора за 
изпълнение на СМР и да поправи такива 
дефекти и недостатъци, както Клиентът е 
длъжен да поправи по силата на 
Основния договор за същия период и при 
същите условия, при които Клиентът е 
длъжен да изпълни това свое 
задължение по Основния договор.

_  Гаранционният срок на извършените
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putting into operation of the 
construction works in the Republic of 
Bulgaria and minimum guarantee 
periods for completed construction and 
assembly works, facilities and 
construction sites and the obligations 
for remedying of the deficiencies 
remain in effect after the expiry of the 
term of the Main Contract

14.3 In the event of a default by the 
Subcontractor within the warranty 
period, the Subcontractr shall pay to the 
Client a liquidated damages amounting 
to 10% of the total value, pursuant to 
“Table of activities” to Appendix № 2 of 
this agreement for each event of 
default.

CMP е съобразно Наредба 
№2/31.07.2003г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти и задълженията за 
отстраняване на недостатъците остават 
в сила и след изтичане на срока на 
Основния Договор.

14.3 В случай на неизпълнение на 
задължения на Изпълнителя в 
гаранционния срок, същият дължи на 
Клиента неустойка в размер на 10 % от 
общата стойност, съгласно Таблица 
Дейности от Приложение № 2. към този 
Договор, за всеки случай на 
неизпълнение.

ARTICLE 15 - INSURANCES

15.1 The Subcontractor shall effect 
insurance at a solvent well known 
insurance company, approved by the 
Client, against such risks as are 
specified in Part 1 of the Appendix №4 
hereto and in such sums and for the 
benefit of such persons as are specified 
therein and unless the said Appendix 
№4 otherwise provides, shall maintain 
such insurance from the time that the 
Subcontractor first enters upon the Site 
for the purpose of executing the Works 
until he has finally performed his 
obligations under Article 14 
(Maintenance and Defects).

15.2 The Works shall be at the risk of the 
Subcontractor until the Main Works 
have been completed under the Main 
Contract, or if the Main Works are to be 
completed by sections, until the last of 
the sections in which the Works are 
comprised has been completed, and 
the Subcontractorshall make good all 
loss of or damage occurring to the 
works included in the Works prior 
thereto at his own expense.
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ЧЛЕН 15 - ЗАСТРАХОВКИ

15.1 Изпълнителят се задължава да сключи
договор за застраховка с 
платежоспособна застрахователна
компания с добра търговска репутация, 
одобрена от Клиента, срещу рисковете, 
за сумите и в полза на лицата, посочени 
в Част 1 на Приложение 4 към настоящия 
Договор, и, освен ако цитираното 
Приложение 4 не предвижда друго, да 
поддържа такава валидна застраховка от 
момента, в който Изпълнителят за пръв 
път влиза на Строителната площадката с 
цел извършване на Работите по 
Договора за изпълнение на СМР, до 
окончателното изпълнение на неговите 
задължения по Член 14 (Поддръжка и 
Дефекти).

15.2 Работите по Договора за изпълнение на 
СМР ще се извършват на риск на 
Изпълнителя, докато Основните работи 
по Основния договор не бъдат 
приключени или, ако Основните работи 
се изпълняват на сектори, докато 
последният от секторите, в които попадат 
Работите по Договора за изпълнение на 
СМР, не бъде довършен, и Изпълнителят 
се задължава да отстрани за своя сметка 
всяка загуба или щета, възникнала до
Договор за изпълнение на СМР 
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15.3 Where by virtue of this article 
Subcontractor is required to effect and 
maintain insurance, then at any time 
until such obligation has fully been 
performed, he shall if so required by the 
Client produce for inspection 
satisfactory evidence of insurance and 
in the event of his failing to do so, the 
Client may himself effect such 
insurance and recover the cost of so 
doing from the Subcontractor.

ARTICLE 16 - PAYMENT

16.1
(a) Payments under this contract shall be 

made for actually executed works 
in accordance with the prices set out in 
Appendix № 2 of the contract

The Client shall make applications for 
payment and subject to the 
Subcontractor having submitted a valid 
statement shall include in such 
applications claims for the value of work 
and materials set out in such statement. 
For any case, the Client shall pay 
interim payments amounting to 85 % of 
the amount of the works according to 
the prices pursuant to Appendix № 2 
only after the effective date of payment 
by the Employer to the Client for the 
Works mentioned in the statement 
hereabove.

(b) In any proceedings instituted by the 
Client against the Employer to enforce 
payment of money due in accordance 
with the provisions of the Main Contract 
there shall be included all sums 
certified and unpaid in respect of 
Works.

16.2
(a) Within 10 working days after receiving
Agreement for execution of CIW 
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този момент по отношение на Работите 
по Договора за изпълнение на СМР .

15.3 Когато по силата на този член 
Изпълнителят е длъжен да направи и 
поддържа валидна застраховка, то във 
всеки един момент, докато това негово 
задължение бъде изцяло изпълнено, той 
е длъжен при поискване от страна на 
Клиента да предостави за проверка 
достоверни доказателства за направена 
валидна застраховка, а ако не успее да 
направи това, Клиентът има право сам да 
направи такава застраховка със свои 
средства, за сметка на Изпълнителя.

ЧЛЕН 16-ПЛАЩАНЕ

16.1
(а) Плащанията по този договор се 

извършват за реално изпълнените 
работи, в съответствие с цените, 
посочени в Приложение № 2 от договора 
Клиентът съставя искания за плащане до 
Възложителя и, при условие, че 
Изпълнителят е подал подписан 
протокол за извършена работа, Клиентът 
е длъжен да включи в съответното 
искане стойността на работата и 
материалите, посочени в такъв протокол. 
Във всеки случай, Клиентът ще извършва 
междинни плащания към Изпълнителя в 
размер на 85 % от стойността на 
изработеното в съответствие с 
единичните цени по Приложение № 2, 
единствено след датата на плащането от 
страна на Възложителя на Клиента за 
Работите по Договора за изпълнение на 
СМР, включени в горепосочения 
протокол

(б) Във всеки случай, когато предприема 
действия срещу Възложителя с цел да 
получи плащане от последния на 
дължими суми по силата на Основния 
договор, Клиентът е длъжен да 
предявява и сумите, удостоверени, но 
неизплатени на Изпълнителя по 
отношение на извършени Работи по 
Договора за изпълнение на СМР.

16.2__________________________________
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the relevant amount from the 
Employer, the Client will pay the 
Subcontractor with the 85 % of the 
due amount in respect of the value of 
the work and materials if included in a 
protocol for completed works, in 
accordance with the rates and prices 
specified in Appendix № 2 to this 
Agreement for execution of CIW, or by 
reference to the Price, as the case 
may require, but subject to a 
deduction of previous payments and 
of retention monies at the rate (s) 
specified in the Appendix №2 hereto 
until such time as the limit of retention 
(if any) therein specified has been 
reached.

(b) The Client shall be entitled to withhold 
or defer payment of all or part of any 
sums otherwise due pursuant to the 
provisions hereof where :

(i) The amounts or quantities included 
in any valid statement are not 
certified in full by the Employer, 
providing such failure to certify is 
not due to the act or default of the 
Client, or

(ii) The Client has included the 
amounts or quantities set out in the 
valid statement in his own 
statement in accordance with the 
Main Contract and the Employer 
has certified but the Employer has 
failed to make payment in full to the 
Client in respect of such amounts 
or quantities, or

(iii) A dispute arises or has arisen 
between the Subcontractor and the 
Client and/or the Client and the 
Employer involving any question of 
measurement or quantities or any 
matter included in any such valid 
statement.
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(а) В рамките на 10 работни дни след 
получаването на съответната сума от 
Възложителя, Клиентът е длъжен да 
изплати на Изпълнителя 85 % от
дължимата сума, равна на стойността на 
работата и материалите, включени в 
подписан протокол за извършени работи 
в съответствие с тарифите и цените, 
определени в Приложение № 2 към този 
Договор за изпълнение на СМР, или по 
справка с Цената, в зависимост от 
конкретния случай, но като се приспаднат 
предходни плащания и удържани 
средствата според тарифата (тарифите), 
упоменати в Приложение 2 към 
настоящия Договор, до достигането на 
максималната стойност на удържаните 
средства (ако такава е определена),

Клиентът има право да удържи или 
отсрочи плащане на целите или части от 
сумите, дължими на Изпълнителя 
съгласно разпоредбите на този Договор, 
когато:

(i) Сумите или количествата, включени в 
който и да е подписан протокол за 
извършени работи, не са утвърдени в 
пълен размер от Възложителя, при 
условие, че отказът на Възложителят 
да ги утвърди не се дължи на 
действие или бездействие на 
Клиента, или

(ii) Клиентът е включил сумите или 
количествата, заложени в подписания 
протокол за извършена работа, в 
неговото собствено искане за 
плащане в съответствие с Основния 
договор и Възложителят ги е 
утвърдил, но не е изплатил в пълен 
размер на Клиента такива суми или 
количества, или

(iii) Възникне или е възникнал спор
между Изпълнителя и Клиента и/или 
Клиента и Възложителя, включващ 
въпрос, отнасящ се до измерване или 
количества или какъвто и да било 
друг въпрос включен в такъв 
подписан протокол за извършена 
работа._________________________
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(c) Any payment withheld under the 
provisions of sub-articles (b) (i), (ii) or 
(iii) above shall be limited to the extent 
that the amounts in any valid statement 
are not certified, not paid by the 
Employer or are the subject of a dispute 
as the case may be.

(d) In the event of the Client withholding 
any payment he shall notify the 
Subcontractor of his reasons in writing 
as soon as is reasonably practicable 
but not later than the date when such 
payment would otherwise have been 
payable.

(e) The final payment amounting to 10 % of 
the value of the works shall be paid 
within 10 days from the date when the 
Client has received the final payment 
under the Main contract.

16.3
After recovery by the Client of the 
retention monies due by the Employer, 
the Client shall pay in the proportion to 
the amount of the Works the retention 
monies due to the Subcontractor 
provides that the AAgreement for 
execution of CIW obligations are 
fulfilled.

16.4 The Client shall not be liable to the 
Subcontractor for any matter or thing 
arising out of or in connection with this 
Agreement for execution of CIW or the 
execution of the Works unless the 
Subcontractor has made written claim 
in respect thereof to the Client before 
the Employer issues the Handing over 
Certificate in respect of the Main 
Works.

(в) Размерът, в който дадено плащане към 
Изпълнителя се удържа от страна на 
Клиента съгласно разпоредбите на точки 
(i), (ii) или (iii) по-горе, трябва да бъде 
ограничен до размера, в който сумите по 
който и да било подписан протокол не са 
утвърдени, изплатени от Възложителя 
или съответно са предмет на спор между 
Страните по този Договор или по 
Основния договор.

(г) В случай, че Клиентът удържа каквото и 
да е плащане към Изпълнителя, той е 
длъжен писмено да уведоми последния 
за своите основания във възможно най- 
кратък реален срок, но не по-късно от 
датата, на която такова плащане би 
станало изискуемо.

(д) Окончателно плащане в размер на 10 % 
от стойността на изработеното ще бъде 
извършено до 10 дни от получаване от 
Клиента на окончателното плащане, 
съгласно Основния договор

16.3
След възстановяване от страна на 
Възложителя на удържаните средства 
съгласно Основния договор, Клиентът 
щеа плати пропорционално на размера 
на Работите по Договора за изпълнение 
на СМР удържаните средства, дължими 
на Изпълнителя, ако задълженията му по 
Договора за изпълнение на СМР са 
изпълнени.

16.4 Клиента не носи отговорност към 
Изпълнителя по какъвто и да било 
въпрос или във връзка с каквото и да 
било обстоятелство, произтичащи от или 
във връзка с този Договор за изпълнение 
на СМР или изпълнението на Работите 
по Договора за изпълнение на СМР, 
освен ако Изпълнителят не е отправил 
писмено искане във връзка с 
горепосоченото към Клиента преди 
Възложителят да издаде Приемо- 
предавателен Протокол във връзка с 
Основните работи.
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ARTICLE 17 - TERMINATION OF THE ЧЛЕН 17 - ПРЕКРАТЯВАНЕ HA ОСНОВНИЯ 
MAIN CONTRACT ДОГОВОР

17.1 If the Main Contract is terminated for 
any reason whatsoever before the 
Subcontractor has fully performed his 
obligations under this Agreement for 
execution of CIW, then the Client may 
at any time thereafter by written notice 
to the Subcontractor forthwith terminate 
the Subcontractor's employement 
under the Agreement for execution of 
CIW and thereupon the Subcontractor 
shall, subject to Article 12 (Property in 
Materials), with all reasonable speed 
remove his men and Constructional 
Plant from the Site.

17.2 Upon such a termination of the 
Subcontractor's employment, the other 
provisions of this Agreement for 
execution of CIW shall cease to have 
effect and subject to sub-article (3) 
hereof, the Subcontractor shall be 
entitled to be paid the full value, 
calculated by reference to the Price and 
to the rates and prices contained in any 
bill of quantities or schedule forming 
part of this Agreement for execution of 
CIW, of all work properly done on the 
Site by the Subcontractor but less such 
sums as the Subcontractor has already 
received on account, and any kind of 
payment withheld or penalties 
according to the Agreement for 
execution of CIW.

Provided always that nothing herein 
shall affect the rights of either party in 
respect of any breach of this 
Agreement for execution of CIW 
committed by the other prior to such 
termination, nor any right which 
accrued to the Subcontractor prior to 
such termination to receive any 
payment which is not in respect or on 
account of the Price.

17.3 If the Main Contract is terminated by 
the Employer in consequence of any
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17.1 В случай, че Основният договор бъде 
прекратен по каквато и да било причина 
преди Изпълнителят да е изпълнил 
изцяло задълженията си по този Договор 
за Изпълнение на СМР, Клиентът има 
право във всеки един момент след 
прекратяването, с писмено уведомление 
до Изпълнителя, да прекрати настоящия 
Договор за изпълнение на СМР, като при 
получаване на такова уведомление, 
Изпълнителят, съгласно Член 12 
(Собственост върху Материалите), е 
задължен да отстрани във възможно най- 
кратък разумен срок своя персонал и 
Строителната техника от Строителната 
площадка.

17.2 При такова прекратяване на този 
Договор за изпълнение на СМР, съгласно 
алинея (3) по-долу, Изпълнителят ще има 
право да му бъде изплатена пълната 
стойност, изчислена съобразно Цената и 
тарифите и цените, съдържащи се в 
която и да е количествена сметка или 
Приложение, съставляващи част от този 
Договор за Изпълнение на СМР, за 
цялата работа, надлежно извършена на 
Строителната площадката от 
Изпълнителя, след приспадане на 
сумите, които Изпълнителят вече е 
получил по сметка, удържаните 
плащания, както и неустойките, платени 
по Договора за изпълнение на СМР (ако 
има такива).

Разпоредбите на настоящата алинея не 
засягат правата на страните, възникващи 
при нарушение на този Договор за 
изпълнение на СМР от страна на всяка от 
тях преди такова прекратяване, нито 
правата, придобити от Изпълнителя 
преди прекратяването, да получи каквото 
и да е плащане, което не се отнася до 
или не е за сметка на Цената.

17.3 Ако Основният договор е прекратен от 
_  страна на Възложителя вследствие от
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breach of this Agreement for execution 
of CIW by the Subcontractor, then the 
provisions of the preceding sub-article 
as to payment shall not apply provided 
always that nothing herein shall effect 
the rights of the Client in respect of the 
said breach of this Agreement for 
execution of CIW.

ARTICLE 18 - SUBCONTRACTOR'S
DEFAULT

18.1 If the Subcontractor:

(a) fails to commence the execution of the 
Works or any other obligations in 
accordance with the Agreement for 
execution of CIW within 7 days after 
being required in writing so to do by the 
Client; or

(b) refuses or neglects to remove defective 
materials or make good defective work 
after being directed in writing so to do 
by the Client; or

(c) commits an act of bankruptcy or enters 
a deed of arrangement with his 
creditors or, being a company goes into 
liquidation, (other than a voluntary 
liquidation for the purposes of 
reconstruction), or has a receiver 
appointed of all or part of its 
undertaking.
Then in any such event and without 
prejudice to any other rights or 
remedies, the Client may by written 
notice to the Subcontractorforthwith 
terminate the Subcontractor's 
employement under this Agreement for 
execution of CIW 18.2 The Client may 
in lieu of giving a notice of termination 
under this article take part only of the 
Works out of the hands of the 
Subcontractorand may by himself, his 
employees or agents execute, complete 
and maintain such part and in such 
event the Client may recover his 
reasonable costs of so doing from the
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каквото и да било нарушение на този 
Договор за изпълнение на СМР от страна 
на Изпълнителя, разпоредбите на 
предходната алинея по отношение на 
плащанията не се прилагат, като това не 
засяга правата на Клиента във връзка с 
упоменатото нарушение по силата на 
този Договор за Изпълнение на СМР.

ЧЛЕН 18 -  НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ СТРАНА 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

18.1 В случай, че Изпълнителят:

(а) не започне да изпълнява Работите по 
Договора за изпълнение на СМР или 
другите свои задължения в съответствие 
с Договора за изпълнение на СМР в срок 
от 7 дни след като това е било поискано 
от него в писмена форма от Клиента; или

(б) откаже или пропусне да отстрани 
дефектни материали или да поправи 
неизрядно извършена работа, след като 
това му е било наредено в писмена 
форма от Клиента; или

(в) изпадне в състояние на 
неплатежоспособност или се споразумее 
извънсъдебно със своите кредитори, или 
ако срещу него започне процедура по 
ликвидация, (различна от доброволната 
ликвидация за целите на 
преструктурирането), или има назначен 
ликвидатор или синдик за цялото или за 
част от неговото предприятие,

Тогава без да се засягат каквито и да е 
други права или обезщетения, Клиентът 
може с писмено уведомление до 
Изпълнителя да прекрати този Договор 
за изпълнение на СМР,

18.2 Клиентът има право, вместо да връчи 
уведомление за прекратяване по този 
член, да изземе само част от Работите по 
Договора за изпълнение на СМР от 
Изпълнителя и сам или чрез свои 
служители или агенти да изпълни, 
завърши и поддържа тази част от 
работите, като впоследствие възстанови

_  в съответния размер направените за това
Договор за изпълнение на СМР 
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Subcontractor, or deduct such costs 
from monies otherwise becoming due 
to the Subcontractor.

ARTICLE 19-DISPUTES

19.1 If any dispute arises between the 
Client and the Subcontractor in 
connection with or arising out of this 
Agreement for execution of CIW or the 
carrying out of the Works including any 
dispute as to any decision, opinion, 
instruction or direction of the Client 
and/or Employer or any dispute as to 
payment under Article 16 it shall be 
finally resovled by the competent 
Bulgarian Court

ARTICLE 20 - CONFIDENTIALITY

The Subcontractor acknowledges that all 
the information, data and know-how, 
whether in writing or otherwise, related to 
the business of the Client and to existing or 
potential products, processes and Works of 
the Client (Information) is confidential and is 
the sole and exclusive property of the 
Client. The Subcontractor agrees to hold 
the Information in strict confidence and 
agrees not to disclose to any Third Party 
(which term shall understood to include any 
physical or legal person controlling or 
controlled with the Client), or transfer, 
directly or indirectly, any Information except 
for legitimate purposes agreed to by the 
Client and with the prior consent of the 
Client.

Access to Information by the Subcontractor 
employees shall be limited to those persons 
who are directly participating in Work 
involving the Client and who, in addition, 
require such Information for the 
performance of their duties. The 
Subcontractor shall not make any direct or 
indirect use, commercial or otherwise, of 
any Information.

разноски от Изпълнителя, или да 
приспадне тези разноски от сумите иначе 
дължими към Изпълнителя.

ЧЛЕН 19 - СПОРОВЕ

19.1 Всички спорове, възникнали между 
Клиента и Изпълнителя във връзка с или 
произтичащ от този Договор за 
изпълнение на СМР или изпълнението на 
Работите по него, включително спорове 
относно каквото и да било решение, 
мнение, инструкция или напътствие на 
Клиента и/или на Възложителя, както и 
спорове относно плащания по Член 16, 
се уреждат окончателно от компетентния 
български съд.

ЧЛЕН 20 - КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Изпълнителят се съгласява, че цялата 
информация, данни и ноу-хау, било в 
писмена или друга форма, свързана с 
дейността на Клиента и съществуващите или 
потенциални продукти, технологии и услуги 
на Клиента („Информация”) е 
конфиденциална и изключителна 
собственост единствено на Клиента. 
Изпълнителят се съгласява да пази 
Информацията в стриктна поверителност и 
се съгласява да не оповестява на което и да 
е Трето Лице (който термин следва да се 
разбира в смисъл което и да е физическо 
или юридическо лице, контролиращо или 
контролирано заедно с Клиента), или да 
предоставя, пряко или непряко, каквато и да 
е Информация, освен за законни цели, 
съгласувани с Клиента и с предварителното 
съгласие на Клиента.

Достъпът до Информация от страна на 
служители на Изпълнителя трябва да бъде 
ограничен до онези лица, които пряко 
участват в Работата, включваща Клиента, и 
които, в допълнение на това, имат нужда от 
такава Информация за изпълнението на 
техните задължения. Изпълнителят няма да 
ползва пряко или непряко, с търговска или 
друга цел каквато и да е Информация.
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The Subcontractor shall ensure to extent 
possible that its employees are informed of 
and respect the obligations of 
confidentiality.

The foregoing limitations on disclosure and 
use of Information shall not apply to any 
Information which is known to the general 
public or available to the general public 
subsequent to the date it is received, 
provided that such Information becomes 
known or available to the general published 
other than through a breach of this 
Agreement.

ARTICLE 21 -  ANTICORRUPTION
PRACTICE.

21.1 In carrying out the terms of this 
Agreement, the Subcontractor hereby 
undertakes to strictly comply with applicable 
laws prohibiting the bribery of public 
officials and private persons, influence 
peddling, money laundering that may in 
particular entail a public contract 
debarment, including: - the Bulgarian Anti­
corruption and Forfeiture of Assets Act - the 
1977 Foreign Corrupt Practices Act of the 
United States, - the 2010 UK Bribery Act, - 
the OECD Convention on Combating 
Bribery of Foreign Public Officials in 
International Business Transactions of 
December 17, 1997.

21.2 The Subcontractor undertakes to put 
in place and implement all necessary and 
reasonable policies and measures to 
prevent corruption.

21.3 The Subcontractor declares that to its 
knowledge, its legal representatives, 
directors, employees, agents, and anyone 
performing services for or on behalf of 
SADE pursuant to this Agreement do not 
and will not directly or indirectly offer, give, 
agree to give, authorize, solicit, or accept 
the giving of money or anything else of 
value or grant any advantage or gift to any
Agreement for execution of CIW 
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Изпълнителят гарантира до степен, в която 
това е възможно, че неговите служители ще 
бъдат информирани и ще спазват 
задълженията за конфиденциалност.

Предходните ограничения относно 
оповестяването и употребата на 
Информация не се прилагат за каквато и да е 
Информация, известна на широката 
общественост или достъпна за широката 
общественост към датата, на която е 
получена, ако такава Информация стане 
известна или достъпна на широката 
общественост по друг начин, освен чрез 
нарушение на този Договор.

ЧЛЕН 21 -  АНТИКОРУПЦИОННИ
ПРАКТИКИ.

21.1 В изпълнение на условията в
настоящото Споразумение Изпълнителят се 
задължава строго да спазва приложимите 
норми, с които се забраняват подкупването 
на длъжностни и частни лица, търговията с 
влияние, прането на пари, които в частност 
биха могли да доведат до отнемане на 
договори за обществена поръчка, 
включително: - Българския Закон за
противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото 
имущество,- Foreign Corrupt Practices Act of 
the United States от 1977 r., - UK Bribery Act от 
2010 r., - Конвенция на ОИСР за борба с 
подкупването на чужди длъжностни лица в 
международните търговски сделки от 17 
декември 1997 г.

21.2 Изпълнителят се задължава да въведе 
и прилага всички необходими и разумни 
действия и мерки за предотвратяване на 
корупцията.

21.3 Изпълнителят заявява, че няма данни за 
това, че негови законови представители, 
директори, служители, агенти и всеки, който 
предоставя услуги за или от името на САД в 
съответствие с настоящото Споразумение, 
предоставят понастоящем и занапред се 
задължават да не предлагат, предоставят, 
одобряват предоставянето, разрешаването, 
ходатайстването за или приемането пряко
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person, company or undertaking 
whatsoever including any government 
official or employee, political party official, 
candidate for political office, person holding 
a legislative, administrative or judicial 
position of any kind for or on behalf of any 
country, public agency or state owned 
company, official of a public international 
organisation, for the purpose of corruptly 
influencing such person in their official 
capacity, or for the purpose of rewarding or 
inducing the improper performance of a 
relevant function or activity by any person 
in order to obtain or retain any business for 
SADE or to gain any advantage in the 
conduct of business for SADE.

21.4 The Subcontractor further undertakes 
to ensure that neither the Subcontractor nor 
any of its legal representatives, directors, 
employees, agents, sub-contractors and 
anyone performing services for or on behalf 
of SADE under this Agreement has been, 
or is listed by any government agency as 
being debarred, suspended, proposed for 
suspension or debarment, or otherwise 
ineligible for participation in government 
procurement programs and/or bidding 
following invitations to bid advertised by the 
World Bank or any other international 
development bank.

21.5 The Subcontractor undertakes to 
retain for an appropriate period following 
termination of this Agreement, accurate 
supporting documentation of its compliance 
with the terms of this clause. The 
Subcontractor agrees to notify any breach 
of any term of this clause, to SADE within a 
reasonable time.

21.6 If SADE notifies the Subcontractor that
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или косвено на пари или други блага, или 
каквото и да е предимство или дар на което и 
да е лице, дружество или предприятие, 
включително на правителствени длъжностни 
лица или служители, партийни функционери, 
кандидати за политически длъжности, лица, 
заемащи законодателно, административно 
или съдебно положение за която и да е или 
от името на която и да е държава, 
обществено ведомство или притежавано от 
държавата дружество, длъжностни лица от 
международна публична организация, с 
оглед да бъде оказано влияние чрез 
корумпирането на такива лица при 
упражняването на тяхната длъжност, или за 
да се възнагради или да се повлияе за 
ненадлежното осъществяване на 
определена функция или дейност от страна 
на което и да е лице, така че да се получи 
или запази в полза на САД дадена дейност, 
или да се получи предимство в полза на САД 
при осъществяването на дадена дейност.

21.4 Изпълнителят поема задължение също 
така да гарантира, че нито Изпълнителят, 
нито който и да е от неговите законови 
представители, директори, служители, 
агенти, подизпълнители и всеки, който 
предоставя услуги за или от името на САД 
съгласно настоящото Споразумение, е 
посочен или е бил посочван от някоя 
правителствена агенция като лишен от права 
или с временно преустановени права, 
предложен е за временно преустановяване 
на правата му или за лишаването му от тях, 
или по друг начин е неизбираем от участие в 
правителствени програми за възлагане на 
обществени поръчки и/или за наддаване 
след обявяване на покана за наддаване на 
Световната банка, или на всяка друга 
международна банка за развитие.
21.5 Изпълнителят се задължава в течение 
на подходящ период от време след 
преустановяване действието на настоящото 
Споразумение да запази надлежната 
документация, която доказва неговото 
съобразяване с условията в настоящата 
клауза. Изпълнителят се задължава да 
уведоми САД в разумен срок за нарушението 
на всяко условие от настоящата клауза.

21.6 Когато САД уведоми Изпълнителя, че
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it has reasonable grounds to believe that 
the Subcontractor has breached any term 
of this clause:
* (a) SADE is entitled to suspend 

performance of this Agreement without 
notice for as long as SADE considers 
necessary to investigate the relevant 
conduct without incurring any liability or 
obligation to the Subcontractor for such 
suspension;

* (b) The Subcontractor is obliged to 
take all reasonable steps to prevent the 
loss or destruction of any documentary 
evidence in relation to the relevant 
conduct.

21.7 If the Subcontractor breaches any 
term of this clause:
* SADE may immediately terminate this 

Agreement without notice and without 
incurring any liability.

* The Subcontractor undertakes to 
indemnify SADE, to the maximum 
extent permitted by law, for any loss, 
damages, or expenses incurred or 
suffered by SADE arising out of such 
breach

ARTICLE 22 - AGREEMENT FOR
EXECUTION OF CIW LANGUAGE

The ruling language for this Agreement for 
execution of CIW will be Bulgarian.
Any amendment or addition to this 
agreement, if any, shall be drawn in the 
Bulgarian and English languages.
All technical document, notices and 
communication between the Parties will be 
in Bulgarian

ARTICLE 23 - LAW OF AGREEMENT 
FOR EXECUTION OF CIW

The Law of the Country applying to the 
Main Contract shall apply to this Agreement 
for execution of CIW.

IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES 
have caused this AGREEMENT to be 
executed by their duly authorised
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разполага c разумно основание да счита, че 
Изпълнителят е нарушило някое от 
условията на настоящата клауза:
(a) САД има право да спре без уведомление 

изпълнението на настоящото 
Споразумение докато за САД е 
необходимо да разследва съответното 
поведение, без да носи отговорност или 
задължение спрямо Изпълнителя за 
това спиране;

(b) Изпълнителят трябва да предприеме 
всички разумни стъпки за 
предотвратяване на загубата или 
унищожаването на всяко документално 
доказателство във връзка със 
съответното поведение.

21.7 При нарушение от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от условията на 
настоящата клауза:
(a) САД може веднага, без уведомление и 

без да носи отговорност, да прекрати 
настоящото Споразумение.

(b) Изпълнителят се задължава да
обезщети САД в допустимия от закона 
размер за всички загуби, вреди или 
разходи, които САД е понесло
вследствие на подобно нарушение.

ЧЛЕН 22 -  ЕЗИК НА ДОГОВОРА ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Основният език на този Договор за 
изпълнение на СМР ще бъде
българският език.
Всички изменения или допълнения към 
този договор ще бъдат изготвени на 
български и английски език.
Всички технически документи, 
уведомления и комуникация между 
Страните ще бъдат на български език.

ЧЛЕН 23 -  ПРИЛОЖИМО ПРАВО КЪМ 
ДОГОВОРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Законодателството на Държавата, 
приложимо към Основния договор, ще 
бъде приложимото право по отношение 
на този Договор за Изпълнение на СМР.

В УВЕРЕНИЕ НА ТОВА СТРАНИТЕ по този 
Договор се съгласиха той да бъде подписан 
от техните надлежно упълномощени
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representatives as a legally binding представители като законово обвързващ 
contract in 2 (two) originals on the day and Договор в 2 (два) оригинални екземпляра в 
year first written above, each PARTY деня и годината, посочени най-горе, като 
receiving 1 (one) original. всяка СТРАНА получава по 1 (един)

оригинален екземпляр.
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