

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2  
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР №6788/28.10.2015 г.**

**за „Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община в Зона 1 от Схема 1”**

Днес 12.10. 2018 година в гр. София между:

**„СОФИЙСКА ВОДА“ АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 13017500 със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Младост, ж. к. Младост 4, ул. „Бизнес парк“ №1, сграда 2А, представлявано от Фредерик Фарош в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано за краткост в този договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

**„ОБЕДИНЕНИЕ „СОФИЙСКИ ВОДОПРОВОДИ 2014“ ДЗЗД**, с ЕИК ПО Булстат 176938363 между „Гелак“ ООД, ЕИК: 121002176 и „МИКО-Д“ ООД, ЕИК: 131569869, представлявано от Георги Стефанов Гелов, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

**наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,**

Като взеха предвид, че:

- (1) Договор № 6788/28.10.2015 г. е рамков и е сключен с цел осигуряване на възможност за възлагане в кратки срокове на изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа в приблизително 1/3 от територията на Столична община. Така дружеството е в състояние, както да изпълнява планираните строежи така и да реагира гъвкаво на възникнали спешни ситуации, жалби от граждани и координация със Столична община за съвместна работа по улици, предвидени за рехабилитация на настилки.
- (2) Дължината на рехабилитираните водопроводи е ключов показател за качество, който за периода 2017-2021 г. е определен от КЕВР като единен за всички ВиК дружества и непостигането на целевите му нива, води до санкции за съответния оператор. „Софийска вода“ АД е формирала целевите нива за този показател предвид практиката си да възлага изпълнението на 70-80% от тези проекти по договори от този тип, т.е. минимум 25% от тях са предвидени за възлагане по договор за Зона 1.
- (3) След продължително обжалване на предходна аналогична поръчка, на 14.09.2018 г. дружеството е обявило обществена поръчка за сключване на нов договор, което ще отнеме няколко месеца.

**На основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП (Закон за обществени поръчки) СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия анекс за следното:**

- чл.1.** Срокът на валидност на договора и срокът за възлагане на строителни работи по него се удължават с по 1 (една) година спрямо сроковете по Допълнително споразумение от 16.10.2017 г. или до сключване на нов аналогичен договор, което събитие настъпи по-рано.
- чл.2.** Изпълнителят следва да удължи с 1 (една) година срока на валидност на представените банкови гаранции за изпълнение, посочени в чл. 7 от действащия договор.
- чл.3.** Всички останали условия на Договор № 6788/28.10.2015г. и Допълнително споразумение към него от 16.10.2017 г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Заличена информация по ЗЗЛД

**Фредерик Фарош**  
**„СОФИЙСКА ВОДА“ АД**  
**Възложителя**

**Георги Гелов**  
**ОБЕДИНЕНИЕ „СОФИЙСКИ**  
**ВОДОПРОВОДИ 2014“ ДЗЗД**  
**Изпълнителя**