

АНЕКС № 1
към **ДОГОВОР № 7291/10.03.2017г.** за **Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипирещ механизъм;**

Днес 31.01 2018 година в гр. София между:

„Софийска вода“ АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Арно Валто Де Мулиак в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор **Възложител**;

и
„АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130923806, представлявано от Стефан Минков в качеството му на Управител, наричано за краткост в този договор **Доставчик**.

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

„Софийска вода“ АД своевременно е обявило процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба с грипирещ механизъм“** на 15.12.2017г., която се очаква да приключи след изтичане срока на настоящия договор, както и поради увеличени брой на аварийите за срока на договора,

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП се споразумяха с настоящия анекс за следното:

чл. 1. Общата стойност на договора се увеличава с 120 000лв без ДДС.

Чл.2. Срокът на договора се удължава за срок до сключване на нов договор въз основа на процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, но с не повече от 12 месеца.“

чл. 3. Всички останали условия на Договор с **№ 7291/10.03.2017г.** остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Арно Валто де Мулиак
Изпълнителен директор
„Софийска вода“ АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

/.....
Стефан Минков
Управител
„АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД
ИНДЪСТРИ“ **ДОСТАВЧИК**