

и изолация с два пласта APP рана - първи пласт 4кг/м2 с естер 170гр/м2 и втори пласт	м2	5216.4	4 раб.	70 d	19.7.16	26.10.16
мяне и обработка на пературни фуги по детайл с ане на изолация XPS 6 см	м	498	вкл. В поз.3.4	18 d	5.7.16	28.7.16
на хидроизолационни ленти п на проектанта (доп.детайл)		0	2 раб.	70 d	19.7.16	26.10.16
иране с битумен грунд при ти	м2	4536		70 d	19.7.16	26.10.16
ане на студено битумно ю	м2	4536		70 d	19.7.16	26.10.16
ане на хидроизолационни	м	7380		70 d	19.7.16	26.10.16
иране на хидроизолационни	бр.	18144		70 d	19.7.16	26.10.16
и преливници		0	вкл. В поз.3.7	1 d	19.7.16	19.7.16
ава на отвори за аварийни ивници	м3	0.13		0.5 d	19.7.16	19.7.16
гняване на отвор около ен преливник	м3	0.1		0.5 d	19.7.16	19.7.16
е на средни и крайни бордове		0	2 раб.	11.1 d	13.10.16	28.10.16
ава на обшивка от поцинкована рина за крайни бордове(по оси -широчина 0.55 см	м2	122.1		2.4 d	13.10.16	17.10.16
ава на обшивка от поцинкована рина за средни бордове(по оси 8/9 и 16/17)-широчина 0.85 см	м2	234.6		5.5 d	17.10.16	24.10.16
ивка и монтаж на закрепващи 40/4 мм по детайл	бр.	996		3.2 d	24.10.16	28.10.16
ивка и монтаж на крепителни ства (дюбели) за шини	бр.	1992		3.2 d	24.10.16	28.10.16
ИИ ВЪТРЕШНИ	к-кт	1		104 d	3.6.16	28.10.16
и СМР за реконструкция на		0	4 раб.	36 d	3.6.16	22.7.16