

АНЕКС №1
КЪМ ДОГОВОР №8427/29.10.2019г.

Днес 05.03.2020, в град София, между

1. **"СОФИЙСКА ВОДА" АД**, с адрес на регистрация и управление гр. София 1715, Район Младост, ж.к. МЛАДОСТ 4, БИЗНЕС ПАРК № 1, бл. 2А, вписано в търговския регистър с ЕИК: 130175000, представлявано от Франсоа Мишел Деберг – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**,

и

2. **"СТЕМО" ООД**, с адрес на регистрация и управление гр. Габрово 5300, ул. Николаевска №48, адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Черни връх №51Б, вписано в търговския регистър с ЕИК: 817080126, представлявано от Георги Тихов, в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**,

на основание чл. 116, ал 1, т.1 от Закона за обществените поръчки се подписа настоящият АНЕКС №1 за следните изменения и допълнения на договор №8427/29.10.2019г. с предмет : „Внедряване и гаранционна поддръжка на информационна система за планиране, управление и оптимизация на ресурсите в „Софийска вода“ (ERP)“.

Съгласно т. 19.1.1 от договор №8427/29.10.2019 г., поради възникнала необходимост да се предоставят следните допълнителни разработки на информационната система:

1. Активиране на функционалност Поддръжка и ремонт в SAP ERP - стандартен обхват, включващ следене и разчет на поръчки за:

- аварийна поддръжка
- водомерно стопанство – приходни водомери
- водомерно стопанство – частни водомери
- ЕМП
- Печат на работна карта съгласно изискванията на КЕВР

Срокове и оценка - оценка 20 човекодни,

Срок на реализация – по етапите, съгласно приетия линеен график.

2. Интеграция с Пегас – базов вариант, включващ следните интерфейси:

- Прехвърляне на Информация от Пегас за възникналите и планирани за работа възлагания, които да създават в SAP ERP ремонтна поръчка и при необходимост - активи
- Прехвърляне на Информация за приключили възлагания в Пегас, с които да приключват ремонтните поръчки в SAP ERP
- Прехвърляне на Информация за вложеното време по длъжности и възлагания от Пегас, които да се прехвърлят в SAP ERP
- Прехвърляне на Информация за стойността по фактура от подизпълнител от Пегас, които да се прехвърлят в SAP ERP

Срокове и оценка - оценка 30 човекодни.

Срокове:

За изготвяне на спецификация- срок до 31.03.2020

За Провеждане на тестове до 31.08.2020

За Продуктивен старт - 01.10.2020

3. Обща стойност на допълнителните разработки, предмет на настоящия Анекс в размер на 35 500.00 лв. без ДДС, която се формира, както следва:
Необходими човекодни за изпълнение на допълнителните разработки - 50 човекодни.
Цена за човекоден съгласно Приложение №3 към договор №8427/29.10.2019 г.- 710.00 лв.

Всички останали разпоредби на Договор №8427/29.10.2019 г. с предмет: „Внедряване и гаранционна поддръжка на информационна система за планиране, управление и оптимизация на ресурсите в „Софийска вода“ (ERP)“ остават в сила и непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /

ИЗПЪЛНИТЕЛ: /

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС2016/679



/

|

|