

АНЕКС №1

към ДОГОВОР №7534/24.08.2017 г. с предмет:

„Доставка на скален материал за обект „Военна рампа“

Днес 22.08 2018 г. в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 130175000, представлявано от Васил Борисов Тренев в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

„МИКО-Д“ ООД, с ЕИК 131569869, представлявано от Михаил Рибанчов в качеството му на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

Възложителят е обявил процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет на 19.06.2018 г., която не е приключила. Предвид спецификата на дейността на Възложителя, доставките, предмет на договора не могат да бъдат преустановени, поради което срокът на настоящия договор следва да бъде удължен. Същевременно, остатъчната стойност по договора не е достатъчна за обичайния обем работа за удължения срок на договора и средствата по договора ще бъдат изчерпани преди да е приключила откритата процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет,

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП (Закон за обществени поръчки) СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия анекс за следното:

чл. 1. Срокът на договор № 7534/24.08.2017 г. с предмет „Доставка на скален материал за обект „Военна рампа“ се удължава за срок до сключване на нов договор, но не повече от 3 месеца, а максималната стойност на договора се увеличава с 200 000 лв.

чл. 3. Всички останали условия на Договор №7534/24.08.2017 г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Заличена информация по ЗЗЛД.

Заличена информация по ЗЗЛД.

Заличена информация по ЗЗЛД.