

I. II. IV.

ВГ-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Софийска вода АД, Район Младост, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк №1, сграда 2А, За: Мира Янкова, Р.България 1766, София, Тел.: 02 8122559, E-mail: mteneva@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588

Място/места за контакт: отдел Снабдяване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: <http://www.sofiyskavoda.bg/>.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата

Договаряне с обявление по реда на ЗОП

II.2) Обект на поръчката

Строителство

II.3) Процедурата е открита с решение

№: ДР-594 от 13.11.2014 г.

II.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00435-2014-0094

II.6) Описание на предмета на поръчката

Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 6558 от 27.04.2015 г.

III.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Райкомерс Конструкшън ЕАД, ЕИК 131458468, ж.к. „Люлин“, бул. „д-р Петър Дертлиев“ 129, България 1359, София, Тел.: 02 9251333, Факс: 02 9251213

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община

III.6) Срок на изпълнение

Начална дата

27.04.2015 г.

Крайна дата

27.10.2018 г.

III.7) Стойност посочена в договора

18900000 BGN без ДДС

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване

04.12.2018 г.

IV.3) Договорът е изменян/допълван

ДА

Променено условие: т.7 Максимална стойност на д-ра т.6 Срок на д-ра; **Преди промяната:** т.7 Максимална стойност на д-ра, която не може да бъде надвишавана е в размер на 12000000 лв. т.6 Срокът на д-ра е 26 месеца, считано от датата на подписване на д-ра; **След промяната:** т.7 Общата стойност на д-ра се увеличава с 3900000 лв. т.6 Срокът на д-ра се удължава за период от една година или до сключване на нов д-р по ЗОП; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП

Променено условие: т.6 Срок на д-ра; **Преди промяната:** т.6 Срок на д-ра е до 27.04.2017 г.; **След промяната:** т.6 Срокът на д-ра се удължава за максимален период от една година или до сключване на нов д-р по ЗОП; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП

Променено условие: т.7 Максимална стойност на д-ра; **Преди промяната:** т.7 Максимална стойност на д-ра, която не може да бъде надвишавана е в размер на 15900000лв; **След промяната:** т.7 Общата стойност на д-ра се увеличава с 30000000 лв.; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 89.84% от предмета на договора

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

16980114.71 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 29942.5 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: т.5 „Неустойки“ от раздел В „Специфични условия на договора“

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Посладената фактура по д-ра е от 04.12.2018 г.

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

19.12.2018 г.

Възложител

Трите имена: Васил Борисов Тренев

Длъжност: Изпълнителния директор