

I. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

BG412, Софийска вода АД, Бул. „Цар Борис III“ №159/ 1618 София / България, За: Мира Янкова, България
1618, София, Тел.: 00359 28122559, E-mail: mteneva@sofiyskavoda.bg, Факс: 00359 28122588

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.sofiyskavoda.bg/>.

Адрес на профила на купувача (URL): <https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1764>.

I.4) Основна дейност

Вода

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Строителство

II.2) Процедурата е открита с решение

№: ДР-357 от 14.06.2018 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00435-2018-0054

II.4) Описание на предмета на поръчката

Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, вкл. Реконструкция на части от водопроводната мрежа

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: 8178 от 31.01.2019 г.

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, кв. Военна рампа, бул. „Илиянци“ 48, Бизнес сграда Галчев
Холдинг, България 1220, София, Тел.: 00359 24914721, E-mail: ao@galchev.bg, Факс: 00359 28034720

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

ДА

Подизпълнител: Ди-Мар Транс ЕООД; **Дейност:** Транспортиране на строителни отпадъци в съответствие със ЗУО; **Дял:** .01%

III.5) Предмет на договора

Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, включително реконструкция на части от водопроводната мрежа в техния обхват – зона Север - ОП2

III.6) Срок на изпълнение

Начална дата

31.01.2019 г.

Крайна дата

31.01.2023 г.

III.7) Стойност, посочена в договора

15750000 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване

25.11.2022 г.

IV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: 1. Срок на договора 2. Стойност на договора; **Преди промяната:** 1. Срокът за възлагане по договора е 24 месеца. 2. Стойността на договора е 10500000 лв. 3. Срок на гаранцията съгласно договора.; **След промяната:** 1. срокът за възлагане по договора съгласно чл. 5.2 от договора се продължава до сключване на нов договор или до 31.01.2022 г., което събитие настъпи по-рано. 2. В периода на продължения срок да възлага работи по договора в размер до 5 250 000 лв., която стойност се добавя към неизразходваната стойност. 3. Удължаване срока на гаранцията.; **Правно основание:** на основание чл.7.1, 7.2, 7.3 от договора

Променено условие: Плащане по договора; **Преди промяната:** Възложителят е задържал 10% до дата на подписване от всички участници в строителството на Акт Образец 15 - Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа.; **След промяната:** Разпоредбата на член 2.8 от Раздел Б: ЦЕНИ И ДАННИ от Договор № 8178/31.01.2019 няма да се прилага по отношение на възложените с ОИ-003-8178/17.05.2019 г. строително-монтажни работи и Възложителят ще изплати на Изпълнителя задържаните съгласно същия член от Договора 10% от стойността на всяка издадена за строежа фактура, които са на обща стойност 59 858,48 лв.; **Правно основание:** На основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 24.78% от предмета на договора

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

3902370 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

V: Допълнителна информация

Последната фактура е от 21.10.2022, не е платена към момента.

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.01.2023 г.

VII: ВъзложителVII.1) **Трите имена:** Васил Борисов ТреневVII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор