

АНЕКС № 1

към ДОГОВОР № 7017/ 14.06.2016 г. за „Планирано изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по водопроводната мрежа на територията на Столична Община“

Днес, 14.06.2018 година в гр. София между:

„Софийска вода“ АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130175000, Фредерик Лоран Фарош, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител,
и

„Райкомерс Конструкшън “ ЕАД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК № 131458468, седалище и адрес на управление – гр. София 1517, бул. Д-р Петър Дертлиев №129, представлявано от Иван Христов Моллов в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Изпълнител.

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

На основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП, поради Проактивна подмяна на сградните водопроводни отклонения и спирателни кранове, както изграждането на нови сградни водопроводни отклонения, които имат пряко отношение към изпълнение на ключови показатели за качество на ВиК услугите, определени от КЕВР за периода 2017 – 2021г., се споразумяха с настоящия анекс за следното:

чл. 1. Срокът на договора се продължава до сключване на нов договор със същия предмет, но с не повече от 12 месеца. През периода на продължения срок на договора възложителят има право да възлага дейности по предмета на договора на останалата неизразходвана част от договора.

чл. 2. Всички останали условия на Договор с № 7017 / 14.06.2016 г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Иван Христов Моллов
Изпълнителен директор
„Райкомерс Конструкшън “ ЕАД
Изпълнител

Фредерик Лоран Фарош
Изпълнителен директор
„Софийска вода“ АД
Възложител