

АНЕКС № 2

към ДОГОВОР № 7017/14.06.2016г. за Планирано изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по водопроводната мрежа на територията на Столична община

Днес 10.08.2018 година в гр. София между:

“Софийска вода” АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Фредерик Лоран Фарош в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител,
и

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК № 131458468, представлявано от Иван Христофоров Моллов в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано за краткост в този договор Изпълнител.

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,
Като взеха предвид, че:

- (1) С Анекс № 1 от 14.06.2018 г. срокът на договор №7017/14.06.2016г. е удължен с една година или до сключване на нов договор със същия предмет, което събитие настъпи по-рано. Възложителят е обявил и процедура за възлагане на обществена поръчка с посочения предмет на 04.07.2018г. Предвид спецификата на дейността, строително-монтажните работи, предмет на договора не могат да бъдат преустановени. Същевременно, остатъчната стойност по договора не е достатъчна за обичайния обем работа за удължения срок на договора и средствата по договора ще бъдат изчерпани преди да е приключила откритата процедура за възлагане на обществена поръчка ТТ001760 със същия предмет „Планирано изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по водопроводната мрежа на територията на Столична община“.
- (2) Посочените обстоятелства не са могли да бъдат предвидени от възложителя, при полагане на дължимата от него грижа, но водят до необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП се споразумява с настоящия анекс за следното:

чл. 1. Максималната стойност на договора се променя на 3 000 000 (три милиона) лева без ДДС, формирана както следва: към остатъчната стойност на договора към момента на сключване на настоящия анекс се добавя стойност от 1 000 000 (един милион) лева без ДДС.

Всички останали условия на Договор с № 7017/14.06.2016 г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС 2016/679.

Фредерик Лоран Фарош
„Софийска вода“ АД
Възложител

Иван Моллов
„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД
Изпълнител