

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ № 2
НА ДОГОВОР № 7049/11.07.2016 г.
за „Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа
на територията на Столична община - Зона 2”**

Днес 10.07 2018 година в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 130175000, представлявано от Фредерик Фарош в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

ОБЕДИНЕНИЕ „Зона 2 - 2015“ ДЗЗД, ЕИК по Булстат 177037101 между САД - Компани Женерал дьо Траво д'Идролик (САД Генерално дружество за хидравлични дейности), вписано в търговския регистър на Париж RCS 562 077 503, с клон в България с ЕИК 200816055 и „Анкомекс“ ООД, представлявано от Арно Филип Ален Селер, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

- (1) Цитираният договор е рамков и е сключен със срок за възлагане 2 (две) години с цел осигуряване на възможност за възлагане в кратки срокове на изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа в приблизително 1/3 от територията на Столична община. Така дружеството е в състояние, както да изпълнява планираните строежи така и да реагира гъвкаво на възникнали спешни ситуации, жалби от граждани и координация със Столична община за съвместна работа по улици, предвидени за рехабилитация на настилки.
- (2) Наличието на рамкови договори за изпълнение на реконструкции по водопроводната мрежа е от критично значение за постигането на целите на дружеството за предоставяне на все по-добра услуга и изпълнение на показателите за качество. Дължината на рехабилитираните водопроводи е ключов показател за качество, който за периода 2017-2021 г. е определен от КЕВР като единен за всички ВиК дружества и непостигането на целевите му нива, води до санкции за съответния оператор. „Софийска вода“ АД е формирала целевите нива за този показател предвид практиката си да възлага изпълнението на 70-80% от тези проекти по договори от този тип, т.е. минимум 25% от тях са предвидени за възлагане по договор за Зона 2.
- (3) Дружеството е в процес на подготовка на обществена поръчка за сключване на нов договор с аналогичен предмет. След възлагане на планираните проекти, за чието изпълнение дружеството има готовност към момента, остатъчната стойност по договора е 1 356 052 лв.

На основание чл.116, ал.1, т.3 и ал. 6 от ЗОП (Закон за обществени поръчки) СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия анекс за следното:

чл. 1. Срокът за възлагане на работи по договор № 7049/11.07.2016 г. се удължава с 1 (една) година или до подписване на договор с новоизбран изпълнител на аналогичен договор, което събитие настъпи по-рано.

Чл. 2. Общата стойност на договора се увеличава с 2 000 000 лв. без ДДС, като договорените единични цени не се променят.

чл. 3. Изпълнителят следва да внесе/представи гаранция за изпълнение на договора върху увеличената стойност на договора по чл.2, съобразно условията, посочени в чл. 7 от действащия договор.

чл. 4. Всички останали условия на Договор № 7049/11.07.2016 г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Заличена информация по ЗЗЛД

Фредерик Фарош
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД
Възложител

Арно Филип Ален Селер
ОБЕДИНЕНИЕ „Зона 2 - 2015“ ДЗЗД
Изпълнител