

Допълнително споразумение № 1 към договор №6911/26.02.2016 г. с предмет „Подмяна на уличен канал за смесени води в локалното платно на Северна скоростна тангента при пресичането ѝ с бул. Рожен“

Днес, 15.06.2016 г., в гр. София, между:

„Софийска вода“ АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 13017500 и седалище и адрес на управление: гр. София 1766, ж.к. Младост 4, ул. „Бизнес парк“ №1, сграда 2А, представлявано от Арно Валто Де Мулиак, в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано за краткост в този договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ;**

и

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК № 131458468, представлявано от Иван Христофоров Моллов в качеството му на Изпълнителен Директор, наричано за краткост в този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящото споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, както следва: Възложителят „Софийска вода“ АД е сключил след възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП (отм., ДВ, бр. 13/2016) договор за обществена поръчка №6911/26.02.2016 г. с предмет „Подмяна на уличен канал за смесени води в локалното платно на Северна скоростна тангента при пресичането ѝ с бул.Рожен“ с изпълнителя „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД. Сключването на споразумението се налага поради установяване на обстоятелства, които не са били известни към момента на сключване на договора, а именно: Промяна на котата на терена от момента на заснемането за проектиране до момента на започването на строителството вследствие от насипни работи, изпълнени от главния изпълнител на Северната скоростна тангента в участъка предмет на договора, което налага увеличаване обема на изкопа и на обратната засипка с нестандартен скален материал средно с 1,4 м във височина.

Това довежда до необходимостта от изменение на сключения договор, изразяващо се увеличаване количества по отношение на земните работи, които не са и не са били могли да бъдат предвидени при изготвянето на Количествено-стойностната сметка на обекта, като същевременно с това изменението на договора не води до промяна на предмета му.

Посочените по-горе изменения в дейностите и свързани с тях доставки са описани в Количествено-стойностна сметка в чл.1 от настоящото Допълнително споразумение.

Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното:

1. Предмет на споразумението е извършване на описаните в Количествено-стойностната сметка дейности:

№ по ред	Позиция	Наименование на работите	Един. мярка	количество	ед. Цена	стойност
1	2	3	4	5	6	7
	15.A.02.	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	15.A.02.004	Машинен изкоп с багер на транспорт вкл. извозване на депо и разриване при дълбочина на изкопа от 0,00 до 5.00 м. (важи само за канализация за пласта със средна дълбочина до 5,00м. в участъка)	м3	2497.25	13.20	32 963.67
3	15.A.02.023	Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 4,00м	м3	91.36	8.20	749.15
4	15.A.02.024	Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 6.00м	м3	49.89	9.40	468.97
5	15.A.02.030	Превоз излишни земни маси на депо включително механизирано натоварване и разриване	м3	141.25	16.80	2 373.00
8	15.A.02.055	Направа на обратна засипка с нестандартен скален материал, вкл. доставка, складиране и уплътняване. (Материалът трябва да отговаря на изискванията на Приложение №1)	м3	1910.95	35.00	66 883.25
		ОБЩО 15.A.02.				103 438.03
		РЕКАПИТУЛАЦИЯ				
	15.A.02.	ЗЕМНИ РАБОТИ				103 438.03
		О Б Щ О З А О Б Е К Т А				103 438.03

2. Споразумението влиза в сила, считано от датата на подписването му и е със **срок на действие до изтичането на договора – 26.02.2017 г.**
3. Изпълнителят е внесъл/представил гаранция за изпълнение на предмета на настоящото допълнително споразумение в размер на 5171,90 лв. която се равнява на 5 % от стойността на горе посочената Количествено-стойностна сметка, която се освобождава при условията посочени в договора.
4. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от договора.

Заличаване на основание ЗЗЛД