

I. II. IV.

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Софийска вода АД, Район Младост, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк №1, сграда 2А, За: Мира Янкова, Р.България 1766, София, Тел.: 02 8122559, E-mail: mteneva@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588

Място/места за контакт: отдел Снабдяване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: <http://www.sofiyskavoda.bg/>.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата

Открита процедура по реда на ЗОП

II.2) Обект на поръчката

Строителство

II.3) Процедурата е открита с решение

№: ДР-150 от 29.02.2016 г.

II.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00435-2016-0019

II.6) Описание на предмета на поръчката

Ремонтно-възстановителни работи на сграда Фитърен корпус, разположена на територията на ПСПВ Бистрица

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 7071 от 04.08.2016 г.

III.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 200678992, бул. Илиянци № 48, Бизнес сграда Галчев холдинг, България 1220, София, Тел.: 02 4914721, E-mail: ao@galchev.bg, Факс: 02 8034720

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Ремонтно-възстановителни работи на сграда Фитърен корпус, разположена на територията на ПСПВ Бистрица

III.6) Срок на изпълнение

Срок в месеци

24

- III.7) **Стойност посочена в договора**
2491440.18 BGN без ДДС
- III.8) **Договорът е финансиран с европейски средства**
НЕ

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване/прекратяване**
11.01.2019 г.

- IV.3) **Договорът е изменян/допълван**
ДА

Променено условие: т.7 Максимална обща ст-ст на договора; **Преди промяната:** т.7 Максимална обща ст-ст на д-ра е 1362047.51 лв.; **След промяната:** Общата ст-ст на д-ра се увеличава с 861572.32 лв. Срокът за изпълнение на СМР се удължава до 06.11.2017 г.; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП

Променено условие: т.7 Максимална обща ст-ст на договора; **Преди промяната:** т.7 Максимална обща ст-ст на д-ра е 2223619.83 лв.; **След промяната:** Общата ст-ст на д-ра се увеличава с 294427.93 лв Увеличаване ст-та на гаранцията; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП

- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**
ДА

- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**
НЕ

Изпълнението е 98.94% от предмета на договора

- IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**
2491440.18 BGN без ДДС

- IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**
НЕ

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Обектът е приет с Акт 15 от 11.01.2019 г.

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

17.01.2019 г.

Възложител

Трите имена: Васил Борисов Тренев

Длъжност: Изпълнителен директор