

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2
към ДОГОВОР № 7402/25.05.2017 г.

за " Разширение и сервизна поддръжка на системите за видеонаблюдение и контрол на достъп/обходи на обектите на „Софийска вода“ АД"

Днес 19.02.19 г. в гр. София между:

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Васил Борисов Тренев, в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в този договор Възложител;**
и

"НОВАТЕХ" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175202821, седалище: гр. София 1582, район Искър, ж.к. Дружба 2, бл. 304, вх. Г, Търговска зала 1 и адрес на управление: гр. София 1582, район Искър, ж.к. Дружба 2, бл. 510, вх. Б, ет. 6, ап. 20; телефон _____ представлявано от **ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ** – управител и _____ - упълномощен представител; електронна поща _____ в качеството им на управител и и пълномощник на управителя, **наричано за краткост в този договор Изпълнител.**

наричани по-долу за краткост **СТРАНИТЕ**, се подписа настоящото Допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, както следва:

По искане на Държавна агенция „Национална Сигурност“, са изградени системи за видеонаблюдение и контрол на достъп на нови, допълнителни обекти – зони, в които се извършва стратегическа дейност, съгласно Заповед № ДР-150/26.03.2012 г. на Прокуриста на «Софийска вода» АД Жан Салеси – Резервоар Коньовица и Резервоар Модерно предградие. В следствие на новоизградените системи, стойността на договора е предсрочно изразходвана. Възложителят е открил процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание по Закона за обществени поръчки с Решение ДР-544/29.08.2018 г. и междуременно е сключил допълнително споразумение за увеличаване на стойността, съгласно т.8.2 от договора и на основание чл.116, ал.1. т.1 от ЗОП. В хода на процедурата за обществена поръчка се налага нейното прекратяване, въз основа на разпоредбата на чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП. Към момента поради липса на финансови средства, изградената система за видеонаблюдение и контрол на достъпа на обектите на „Софийска вода“ АД не се обслужва. В случай на дефектиране на елементи от системата и нарушаване на нейната функционалност, липсата на сервизно обслужване, довежда до технологични проблеми свързани с наблюдението и охранителната дейност на ключови стратегически обекти на Компанията, осигуряващи процесите по довеждане, подаване и пречистване на питейната и отпадъчната вода на Столицата. Установяването на описаните обстоятелства, не са били известни към момента на сключване на договор № 7402/25.5.2017г., поради което довеждат до необходимостта от неговото изменение, а именно увеличаване на стойността на договора с 40 000 лева без ДДС, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП.

1. Точка 7 от договора се променя както следва: „Максималната стойност на договора е в размер на 385 000 (триста осемдесет и пет хиляди) лева без включен ДДС.
2. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени и запазват действието си.

Настоящият Допълнително споразумение 2 се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 7402.

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС2016/679

Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор
„Софийска вода“ АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Управител
„НОВАТЕХ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ