

АНЕКС №1

Към ДОГОВОР № 7776 от 26.02.2018г.

„Подмяна на дренажни слоеве и дренажни елементи, преградни стени и настилки на изсушителни полета в СПСОВ Кубратово”

Днес, 01.03.2019, в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА” АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията ЕИК №130175000, седалище и адрес на управление: град София 1766, район Младост, ж.к. Младост IV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, представлявано от Васил Борисов Тренев в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този Договор „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и

„ДЕВА ТРАНС” ООД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131020201, седалище и адрес на управление гр. София 1517, ж.к. „Сухата река”, ул. „Майчина слава” №1А, представлявано от Стефан Божков - Управител или Борислав Божков - Управител, наричано за краткост в този договор Изпълнител от друга страна,

На основание чл.12.2 от Договора вр. чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП се сключи настоящият Анекс №1 към Договор № 7776/26.02.2018 г. с предмет: „Подмяна на дренажни слоеве и дренажни елементи, преградни стени и настилки на изсушителни полета в СПСОВ Кубратово”

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Максималната стойност на договора се увеличава с 30 000 лв. (словом: тридесет хиляди) без ДДС.

Чл.2. Изпълнителят, при сключване на настоящия анекс, на основание на чл. 12.2 вр. чл. 13 от Договора представя на възложителя за срока на действие на договора допълнителна гаранция за изпълнение в размер на 3% (словом: три процента) от размера на увеличението от 30 000 лв. – 900 (словом: деветстотин) лв. без ДДС.

Чл.3. Всички останали условия, уговорени в договора, остават непроменени и запазват своето действие.

Настоящият Анекс №1 се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 7776/26.02.2018 г.

Замечени данни по ЗЗМД и регламент (ЕС) 2016/679.

„ДЕВА ТРАНС” ООД
Изпълнител

Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор
„Софийска вода” АД
Възложител