

I. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

BG411, Софийска вода АД, бул. Цар Борис III, №159, За: Мира Янкова, България 1618, София, Тел.: 00359

28122559, E-mail: mira.teneva@veolia.com, Факс: 00359 28122588

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.

I.4) Основна дейност

Вода

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение

№: СН-181 от 05.08.2019 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00435-2019-0052

II.4) Описание на предмета на поръчката

Изработка и поддръжка на нов интернет сайт на „Софийска вода“ АД и мобилно приложение

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: 8427 от 29.10.2019 г.

III.2) Договорът е сключен след

квалификационна система

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG322, СТЕМО ООД, гр. Габрово 5300, ул. Дунав 3, България 5308, Габрово, Тел.: 00359 28162300, E-mail:

main@stemo.bg, Факс: 00359 28162303

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Внедряване и гаранционна поддръжка на информационна система за планиране, управление и оптимизация на ресурсите в „Софийска вода“ (ERP)

III.6) Срок на изпълнение

Начална дата

29.10.2019 г.

Крайна дата

30.06.2026 г.

III.7) **Стойност, посочена в договора**
5394680.97 BGN без ДДС

III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**
НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) **Дата на приключване**
10.08.2026 г.

IV.3) **Договорът е изменян**
ДА

Променено условие: Плащане по договор; **Преди промяната:** Авансово плащане; **След промяната:** Авансово плащане се приспада от стойността на лицензите, а остатък му пропорционално от плащанията по член 3.; **Правно основание:** На основание чл. 116, ал. 1, т.7 от ЗОП

Променено условие: Стойност на договора и дейности; **Преди промяната:** Общата стойност на договора е 2495626 лв.; **След промяната:** Възникнала необходимост от допълнителни разработки. Общата стойност се увеличава с 35 500 лв.; **Правно основание:** На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП

Променено условие: Срокът за окончателна доставка и внедряване; **Преди промяната:** Срокът за окончателна доставка и внедряване е 12 месеца.; **След промяната:** Срокът за окончателна доставка и внедряване е 13 месеца. променя се и детайлния график.; **Правно основание:** На основание чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП

Променено условие: Дейности и цена по договора; **Преди промяната:** Общата стойност на договора е 2531126 лв.; **След промяната:** Допълване на стойността на доставка с: 1.SAP BusinessObjects (user) - 1335.39 в. 2.SAP BusinessObjects (CS) - 26806.61 лв. 3.Annual Support Fee - 6195.64 лв.; **Правно основание:** На основание чл. 116, ал. 1, т.2 от ЗОП

Променено условие: Допълнителни разработки, стойност и срок за реализация; **Преди промяната:** Срокът за окончателна доставка и внедряване е 13 месеца. Общата стойност на договора е 2565483,64 лв. Общата стойност на договора е 2531126 лв.; **След промяната:** Срокът за реализиране на допълнителните разработки до 4 /до 9 месеца от анекса. Общата цена е в размер на 66740 лв.; **Правно основание:** На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП и Съгласно т. 19.1.1 от договора

Променено условие: Допълнителни разработки и Разработване на нови функционалности и настройки и стойност на договора; **Преди промяната:** Срокът за окончателна доставка и внедряване е 18 месеца. Общата стойност на договора е 2670563,64 лв.; **След промяната:** Срокът за реализиране на допълнителните разработки до 2 месеца от анекса. Общата цена е в размер на 13490 лв. 2.Разработване на функционалност - на обща стойност 7810 лв. 3.Настройка на заявки - на обща стойност 1420 лв.; **Правно основание:** На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП и Съгласно т. 19.1.1 от договора

Променено условие: Допълнителни разработки и Разработване на нови функционалности и настройки и стойност на договора; **Преди промяната:** Срокът за окончателна доставка и внедряване е 18 месеца. Общата стойност на договора е 2693283,64 лв.; **След промяната:** Разработване на функционалност за интеграция между S/4 -> ПЕГАС на обща стойност 39050 лв., срок на реализация 4 месеца.; **Правно основание:** На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП и Съгласно т. 19.1.1 от договора

Променено условие: Срок и стойност на договора и допълнителни разработки; **Преди промяната:** Срок на договора е 24 месеца. Стойност на договора е 2732333,64 лв.; **След промяната:** Срокът на договора се подновява с 36 месеца. Стойността на договора се увеличава с 453248 лв. И допълнителни разработки на стойност 249840 лв.; **Правно основание:** На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП и Съгласно т. 19.1.2 и т.3 от договора

Променено условие: Допълнителни разработки; **Преди промяната:** Стойност на договора е 4341917,64 лв.; **След промяната:** Допълнителни разработки на стойност 46150 лв. и реализация 6 месеца.; **Правно основание:** На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП и Съгласно т. 19.1.1 от договора

Променено условие: Срок и стойност на договора ; **Преди промяната:** Срок на договора е 60 месеца. Стойност на договора е 4388067,64 лв.; **След промяната:** Срокът на договора се удължава с 8 месеца. Стойността на договора се увеличава с 373365,33 лв.; **Правно основание:** На основание чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП

Променено условие: Срок и стойност на договора ; **Преди промяната:** Срок на договора е 68 месеца. Стойност на договора е 4761462,97 лв.; **След промяната:** Срокът на договора се удължава с 6 месеца. Стойността на договора се увеличава с 316624 лв.; **Правно основание:** На основание чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП

Променено условие: Срок и стойност на договора ; **Преди промяната:** Срок на договора е 74 месеца. Стойност на договора е 5394680,97 лв.; **След промяната:** Срокът на договора се удължава с 6 месеца. Стойността на договора се увеличава с 316624 лв.; **Правно основание:** На основание чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 92.66% от предмета на договора

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

4998583.57 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

11.08.2026 г.

VII: Възложител

VII.1) Трите имена: Васил Борисов Тренев

VII.2) Длъжност: Изпълнителен директор