

**Допълнително споразумение №1**  
**към договор №7301/22.03.2017 г. с предмет „Доставка, внедряване и**  
**поддръжка на система за управление на опашките“**

Днес 30/10/2017 г. в гр. София между:

**“СОФИЙСКА ВОДА” АД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Арно Валто Де Мулиак, в качеството му на Изпълнителния директор, **наричано за краткост в този договор Възложител**

**и**  
**„ПРИНТЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 13141235, представлявано от Паулин Николаев Колев в качеството му на Изпълнителен директор и Юлия Йорданова Симеонова – Пеева в качеството ѝ на Зам. Председател на СД, **наричано за краткост в този договор Изпълнител**

предвид невъзможност на „Софийска вода“ АД, поради незапочнати все още дейности по внедряване на концептуалния дизайн на ЦОК, да предостави готови помещения за инсталация на поръчаното и доставено оборудване, на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящото споразумение за следното:

1. Изречение първо на точка 3.2 от Раздел А: Техническо задание – предмет на договора се изменя както следва:

Изпълнителят ще осигури доставка на системата не по-късно от 15 седмици след възлагателното писмо от страна на контролиращия служител удостоверено с подписване на двустранен протокол. Доставените стоки остават на съхранение при Изпълнителя до тяхната инсталация.. Инсталацията и конфигурацията на системата, на адреси посочени от Възложителя, ще бъде извършена в срок до 10 работни дни след възлагателното писмо от страна на контролиращия служител, което ще бъде изпратено не по-късно от 31.01.2018 г.

2. Изречение второ на точка 5.2 от Раздел А: Техническо задание – предмет на договора се изменя както следва:

Доставката на системата не трябва да надвишава 15 седмици от възлагателното писмо на контролиращия служител по договора удостоверено с подписване на двустранен протокол. Доставените стоки остават на съхранение при Изпълнителя до тяхната инсталация.Инсталирането и конфигурацията на системата, на всеки посочен от Възложителя адрес, не трябва да надвишава 10 работни дни от възлагателното писмо на контролиращия служител по договора, изпратено не по-късно от 31.01.2018 г.

3. Точка 11. Контролиращият служител по договора от страна на Възложителя се променя на: Величка Динева.

4. Раздел Б “Цени и данни“, Ценови документи, Общи положения, т.1.4.: Плащането на услугите по ценовата таблица ще се извършва въз основа на документи за приемане по фази и окончателно приемане, както следва: 50% аванс след сключване на настоящия анекс и представяне на проформа фактура в отдел Счетоводен на Възложителя и 50% при приемане на фаза 3 „Окончателно приемане“.

5. Раздел Б Начин на плащане, т. 2.1. Изпълнителят издава проформа фактура за първото плащане в размер на 50% от заявените услуги съгласно т. 1.4 от РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ.



6. Раздел Б Начин на плащане, т. 2.3. Изпълнителят издава коректно попълнена фактура в срок до 5 (пет) дни след извършване на валидиране на фаза 3 Окончателно приемане, удостоверено с подписването без възражения от страна на Възложителя на приемо-предавателен протокол.

7. Точка 7.2 от договора се отменя.


Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните и е неразделна част от договора.

...../  
**Арно Валто Де Мулиак**  
**„Софийска вода” АД**  
**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**



...../  
**„ПРИНТЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ**



*И. СЕЗАРОВА*

*Иван*