

АНЕКС №1

към ДОГОВОР № 8367/12.08.2019г.

с предмет „Доставка на освободени фланци за РЕ фланшови накрайници“

Днес 12.08.....2020г. в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Васил Борисов Тренев, в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в този договор Възложител**

и

„ЛЕМЕКОН“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, седалище и адрес на управление: област Ямбол, гр. Елхово 8700, ул. „Ал. Стамболийски“ № 170, с ЕИК 128008057, представлявано от Христо Георгиев Костов, в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в този договор Доставчик**

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че към момента се провежда тръжна процедура с аналогичен предмет за избор на нов доставчик, която още не е приключила.

Съгласно т. 8.1 от Договора

и

На основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП страните се споразумява за следното:

1. Срокът на действие на договора и срокът за възлагане на доставките по него се удължава с 12 месеца, считано от 12.08.2020г. или до подписването на нов договор с аналогичен предмет, което събитие настъпи по-рано.

2. Стойността на договора се увеличава с 50 000.00 лева без ДДС, съгласно т. 8.1.2. от договора.

3. Всички останали условия на Договор № 8367/12.08.2019г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС2016/679

/.....

Христо Георгиев Костов
Изпълнителен директор
„ЛЕМЕКОН“ АД
Доставчик

Васил Борисов Тренев
Изпълнителен директор
„Софийска вода“ АД
Възложител