

I. II. IV.

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Софийска вода АД, Район Младост, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк №1, сграда 2А, За: Мира Янкова,
Р.България 1766, София, Тел.: 02 8122559, E-mail: mteneva@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588

Място/места за контакт: отдел Снабдяване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: <http://www.sofiyskavoda.bg/>.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата

Открита процедура по реда на ЗОП

II.2) Обект на поръчката

Строителство

II.3) Процедурата е открита с решение

№: ДР-244 от 12.04.2016 г.

II.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00435-2016-0034

II.6) Описание на предмета на поръчката

Възстановителни работи на пътни и улични настилки разрушени след планови и аварийни ремонти на съоръжения от подземната ВиК мрежа обслужвана от СВ, на територията на 30% от концесионната област

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 7069 от 01.08.2016 г.

III.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ГАРАНТСТРОЙ КОМПЛЕКТ АД, ЕИК 175046468, Гр. София, 1680, район Красно село, ул. „Природа” 4,
България 1680, София, Тел.: 02 9581237

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Възстановителни работи на пътни и улични настилки разрушени след планови и аварийни ремонти на съоръжения от подземната ВиК мрежа обслужвана от СВ, на територията на 30% от концесионната област

III.6) Срок на изпълнение

Срок в месеци

18

III.7) Стойност посочена в договора

1200000 BGN без ДДС

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

IV.1) **Дата на приключване/прекратяване**

09.02.2018 г.

IV.3) **Договорът е изменян/допълван**

ДА

Променено условие: Раздел Б "Цени и данни" т.2.7. "Цените на позиции 1,2,3,4 от Ценова таблица 1; **Преди промяната:** се обвързват с актуалните цени на дизеловото гориво и битум според котировките на Лукойл Нефтохим; **След промяната:** се обвързват с актуалните цени на дизеловото гориво според котировките на Лукойл Нефтохим и битум според котировките на Полисан АД; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т. 3 от ЗОП
Променено условие: чл.5 Срок на договора; **Преди промяната:** Договорът се сключва за срок от 12 месеца.; **След промяната:** удължава се срока на договора до сключване на нов договор въз основа на процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, но с не повече от 6 месеца; **Правно основание:** чл.116, ал.1, т. 3 от ЗОП

Променено условие: чл.7 Максимална стойност на договора; **Преди промяната:** Максимална стойност на договора е 900000 лв.без ДДС; **След промяната:** Общата стойност на договора се увеличава с 300000 лв.; **Правно основание:** чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**

ДА

IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**

НЕ

Изпълнението е 91.1% от предмета на договора

IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**

1093239.42 BGN без ДДС

IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

ДА

От изпълнителя, в размер на 9469.01 BGN

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

13.09.2018 г.

Възложител

Трите имена: Васил Борисов Тренев

Длъжност: Изпълнителен директор