
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ № 2 
НА ДОГОВОР № 7049/11.07.2016 г.

за „Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа 
на територията на Столична община - Зона 2”

Днес . . 2 0Догодина в гр. София между:
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, 
ЕИК 130175000, представлявано от Фредерик Фарош в качеството му на Изпълнителен 
Директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 
и
ОБЕДИНЕНИЕ „Зона 2 - 2015“ ДЗЗД, ЕИК по Булстат 177037101 между СДД - Компани 
Женерал дьо Траво д'Идролик (САД Генерално дружество за хидравлични дейности), вписано 
в търговския регистър на Париж RCS 562 077 503, с клон в България с ЕИК 200816055 и 
„Анкомекс“ ООД, представлявано от Арно Филип Ален Селер, наричано за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,
Като взеха предвид, че:
(1) Цитираният договор е рамков и е сключен със срок за възлагане 2 (две) години с цел 

осигуряване на възможност за възлагане в кратки срокове на изпълнение на 
инвестиционни проекти по водопроводната мрежа в приблизително 1/3 от територията 
на Столична община. Така дружеството е в състояние, както да изпълнява планираните 
строежи така и да реагира гъвкаво на възникнали спешни ситуации, жалби от граждани 
и координация със Столична община за съвместна работа по улици, предвидени за 
рехабилитация на настилки.

(2) Наличието на рамкови договори за изпълнение на реконструкции по водопроводната 
мрежа е от критично значение за постигането на целите на дружеството за предоставяне 
на все по-добра услуга и изпълнение на показателите за качество. Дължината на 
рехабилитираните водопроводи е ключов показател за качество, който за периода 2017- 
2021 г. е определен от КЕВР като единен за всички ВиК дружества и непостигането на 
целевите му нива, води до санкции за съответния оператор. „Софийска вода“ АД е 
формирала целевите нива за този показател предвид практиката си да възлага 
изпълнението на 70-80% от тези проекти по договори от този тип, т.е. минимум 25% от 
тях са предвидени за възлагане по договор за Зона 2.

(3) Дружеството е в процес на подготовка на обществена поръчка за сключване на нов 
договор с аналогичен предмет. След възлагане на планираните проекти, за чието 
изпълнение дружеството има готовност към момента, остатъчната стойност по договора 
е 1 356 052 лв.

На основание чл.116, ал.1, т.З н ад. 6 от ЗОП (Закон за обществени поръчки) 
СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия анекс за следното:

чл. 1. Срокът за възлагане на работи по договор № 7049/11.07.2016 г. се удължава с 1 (една) 
година или до подписване на договор с новоизбран изпълнител на аналогичен договор, което 
събитие настъпи по-рано.
Чл. 2. Общата стойност на договора се увеличава с 2 000 000 лв. без ДДС, като договорените 
единични цени не се променят.
чл. 3. Изпълнителят следва да внесе/представи гаранция за изпълнение на договора върху 
увеличената стойност на договора по чл.2, съобразно условията, посочени в чл. 7 от 
действащия договор.
чл. 4. Всички останали условия на Договор № 7049/ 11.07.2016 г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните.
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