
АНЕКС №5

към ДОГОВОР №8115/20.12.2018 г. за

Планирано изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни 
отклонения и спирателни кранове по водопроводната мрежа

2021 година в гр. София между:

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 
ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа Мишел Деберг, в качеството му на Изпълнителен 
директор, наричано за краткост в този договор Възложител

„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 131458468, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Д- 
р Петър Дертлиев" 129, представлявано от Иван Моллов, в качеството му на Изпълнителен 
директор, наричано за краткост в този договор Изпълнител,

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че Изпълнителят "Райкомерс конструкшън" ЕАД с Писмо вх. № СВ-17/ 
18.06.2021 от е отправил към Възложителя молба за прекратяване на договора по взаимно 
съгласие, поради икономическа нецелесъобразност от страна на изпълнителя.

СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия анекс за следното:

Чл.1. Договорът се прекратява по взаимно съгласие на страните на основание т. 22.5. от 
Раздел Г „Общи условия на договора за строителство" от Договора, считано от датата на 
подписване на анекса от двете страни.

Чл.2. Страните декларират, че нямат неуредени претенции по повод на Договора, предмет
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Управител.


