
АНЕКС № 8
към ДОГОВОР № 8785/23.11.2020 г. за

„Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и 
съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода" АД, както и изграждане на нови

сградни канализационни отклонения (СКО)"

Днес година в гр. София между:
''Софийска вода" АД, per. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 
130175000, представлявано от Франсоа Деберг в качеството му на Изпълнителен директор, 
наричано за краткост в този договор Възложител, 
и
ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2020", регистрирано в регистър БУЛСТАТ с ЕИК 177463777, 
представлявана от Георги Стефанов Гелов в качеството му на представляващ Обединението, 
наричано за краткост в този договор Изпълнител, 
наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

Към момента на изтичане на срока за възлагане по договора, Възложителят не разполага с нов 
договор със същия предмет. Същевременно, изпълняваните строително-монтажни работи, се отнасят 
за аварийна поддръжка на мрежата и не биха могли да бъдат преустановени.

С оглед осигуряване нормалното функциониране на работата на Възложителя, на основание 
чл.116, ал.1, т.З от Закона за обществени поръчки, СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия 
анекс за следното:

Чл.1. Срокът за възлагане по договор №8785/23.11.2020г. се удължава до 31.12.2024 г.

Чл.2. Стойността на договор №8785/23.11.2020г. се увеличава с 2 700 000 лв. без ДДС, при 
запазване на единичните цени от Ценови таблици към Анекс №5/23.05.2023г. на договор 
№8785/23.11.2020г.

Чл.З. Всички останали условия на Договор № 8785/23.11.2020 г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и 
влиза в сила от датата на подписването му.

Заличена информация
на основание чл.37 от ЗОП

Заличена информация
на основание чл.37 от ЗОП


