
АНЕКС № 4

към ДОГОВОР № 8193/22.02.2019 год. за 
„Доставка на реагенти (флокуланти-подиелектролити)“

ДнесQ. година в гр. София между:

"Софийска вода” АД, per. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 
130175000, представлявано от Франсоа Деберг, в качеството му на Изпълнителен 
директор, наричано за краткост Възложител, 
и

„КонтинВеСт“ ООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с 
ЕИК № 040967273, със седалище и адрес на управление: гр. София 1111, гр. София, ул. 
„Хубавка“ № 6, представлявано от Веско Стефанов Цветков, в качеството му на 
Управител, наричано за краткост Изпълнител.

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

като взеха предвид следното:
Възложителят подготвя откриването на процедура ТТ№001957 за възлагане на 
обществена поръчка, с предмет „Доставка на реагенти (флокуланти-полиелектролити)“. 
Предвид прекратяване на откритата процедура TTNo001871 с предмет: „Доставка на 
реагенти (флокуланти-полиелектролити» и необходимото време за провеждане на нова 
процедура, Възложителят е принуден да анексира текущия договор, до сключването на 
нов договор, тъй като продуктът флокулант е от критична важност за работата на 
Софийската пречиствателна станция за отпадни води (СПСОВ).
Използването на флокулант е необходимо за процесите по обезводняване и 
стабилизиране на утайките в СПСОВ. Реагента се използва за намаляване съдържанието 
на влага в утайките и прави възможно последващото им стабилизиране, обезводняване и 
дезинфекция. Без утайката да е преминала тези стъпки на обработка не е годна за 
последващо оползотворяване. В процеса на пречистване на отпадъчните води се 
формират утайки (първични и вторични), което означава че обработката на 
постъпващата отпадъчна вода би била невъзможна без работещо утайково стопанство, 
като това ще доведе до нарушаване на установените норми за качеството на заустваната 
вода. Това е предпоставка за нанасяне на непоправими екологични последици върху 
екосистемата на река Искър, съответно невъзможност да се използва реката за 
стопански цели в долното си течение за дълъг период от време.

на основание чд.116, ал.1, т.З от ЗОП се споразумяха с настоящия анекс за 
следното:

чл. 1. Срокът на договора се удължава с десет месеца, считано от 24.12.2020 год. 

чл. 2. Общата стойност на договора се увеличава с 1 144 000 лв. без ДДС.

'непроменени. 

1, по един за всяка

чл. 3. Всички останали условия на Договор с № 8193/22.02.2019 г.
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